

AKCE: Revitalizace bytových domů

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P1

neměnný vzor

KRYCÍ LIST NABÍDKY

IDENTIFIKACE UCHAZEČE:

- ♦ Název společnosti, právní forma a přesná adresa: Fasády Šimek s.r.o.
- ♦ Spisová značka: C 75920
- ♦ IČ: 293 68 171
- ♦ DIČ: CZ 293 68 171
- ♦ Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú 4211107113/6800
ČSOB a.s. pobočka Brno, č.ú. 253872376/0300
- ♦ Telefonické a e-mailové spojení: Jiří Šimek, jednatel
Tel.: 774 729 123
Email: simek@fasadysimek.cz
- ♦ Jména osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech zadávacího řízení a rozsah jejich oprávnění: Jiří Šimek, jednatel

Petr Kožoušek, jednatel

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA:

- ♦ REKAPITULACE CEN STAVEBNÍCH OBJEKTŮ DLE VÝKAZU VÝMĚR:

Celkem bez DPH	20 101 828,- Kč
DPH 15%	3 015 274,- Kč
Celkem včetně DPH	23 117 102,- Kč

Nabídková cena je deklarována jako nejvýše přípustná.

Fasády Šimek ©
Fasády Šimek s.r.o.
Pohankova 20, Brno 628 00
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ293 68 171

Jiří Šimek

**„Revitalizace bytových domů náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438, Praha
9 – Libeň, 190 00“**

Obsah nabídky:

1. Krycí list nabídky
2. Obsah nabídky
3. Návrh smlouvy o dílo
4. Harmonogram
5. Položkový rozpočet stavby
6. Základní kvalifikační předpoklady
 - Přehled obrátů zájemce
 - Čestné prohlášení P5
 - Prohlášení uchazeče P6
 - Prohlášení – seznam subdodavatelů
 - Čestní prohlášení o počtu zaměstnanců
7. Profesní kvalifikační předpoklady
 - Výpis z obchodního rejstříků
 - Živnostenské oprávnění
 - Osvědčení ISO
 - Certifikát ETICS
8. Technické kvalifikační předpoklady
 - Seznam referencí
 - Osvědčení – referenční listy
9. Pojištění odpovědnosti
10. Elektronická verze nabídky

V Brně, dne 24.4.2018


Fasády Šimek s.r.o.
Pohankova 20, Brno 628 00
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ293 68 171

Jiří Šimek
jednatel společnosti

SMLOUVA O DÍLO č. 2018 /

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku v platném znění, mezi:

OBJEDNATELEM

Společenství vlastníků jednotek Nám. Na Balabence 1431-33, 21438, Praha 9

Se sídlem: Společenství vlastníků jednotek Nám. Na Balabence 1437, Praha 9

IČ: 00034592

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr. XCVIII vložka 22

Bankovní spojení:, č.ú:

Zastoupené ve věcech smluvních:, tel.

Zastoupené ve věcech technických - TDI investora: investor určí do doby zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku technických

a

ZHOTOVITELEM

Fasády Šimek s. r. o.

Pohankova 2803/20, Brno - Líšeň, PSČ 628 00

IČ: 29368171

DIČ: CZ 29368171

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75920

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č. ú 4211107113/6800

ČSOB a.s. pobočka Brno, č.ú. 253872376/0300

Zastoupená ve věcech smluvních: Jiřím Šimkem – jednatelem společnosti

Petr Kožoušek – jednatel společnosti

Zastoupená ve věcech technických:

Jiří Šimek – hlavní stavbyvedoucí, tel: 774 729 123, e-mail: simek@fasadysimek.cz

Ondřej Mrnušík – stavbyvedoucí, tel: 603 567 255, e-mail: mrnustik@fasadysimek.cz

Radim Antala – stavbyvedoucí, tel: 604 293 019, e-mail: antala@fasadysimek.cz

Ing. Karel Šimek – stavbyvedoucí, tel. 724 850 921, e-mail: karel.simek@fasadysimek.cz

Čl. I. Předmět a rozsah plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na vlastní nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. I. odst. 2 a objednatel se mu za to zavazuje zaplatit ve smlouvě dohodnutou cenu.
2. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení prací souvisejících se zakázkou
„Revitalizace bytových domů náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438, Praha 9 – Libeň, 190 00“
Dílo bude zhotoveno v rozsahu dle odsouhlasené cenové nabídky ze dne 24.4.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy - viz. příloha č.1.

Čl. II. Termín plnění

1. **Termín zahájení díla: 1.5.2018** za předpokladu vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci.
2. **Termín předání staveniště: tři (3) dny před dnem zahájení stavebních prací.**
3. **Termín předání a převzetí řádně zhotoveného díla: do 31.10.2018**
4. Zhotovitel vyklidí staveniště do jednoho (1) týdne po ukončení prací.
5. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňují provádění díla, se termín dokončení prodlužuje o dny prodlení, a to na základě oboustranně podepsaného písemného záznamu ve stavebním deníku.

6. Objednatel je povinen převzít řádně provedené dílo i před dobou podle odst. 3, jestliže jej k převzetí díla zhotovitel vyzve.

Čl. III. Cena za provedení díla

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dohodnutou ve smyslu zákona o cenách Č. 526/90 Sb. §2 na základě odsouhlasené cenové nabídky ze dne 24.4.2018
„Revitalizace bytových domů náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438, Praha 9 – Libeň, 190 00“
2. Cena se stanovuje jako součin jednotkových cen a skutečného množství zaměřeného po realizaci na stavbě. Případné vícepráce či méněpráce budou projednány s dostatečným předstihem a musí být odsouhlaseny oběma stranami písemnou formou a předem danou cenou.

Cena prací dle stavebních souborů:

Cena bez DPH	20 101 828,- Kč
DPH snížená sazba 15%	3 015 274,- Kč

Cena včetně DPH	23 117 102,- Kč
------------------------	------------------------

K ceně díla bez DPH dle odst. 1 bude účtována daň z přidané hodnoty dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně a dostatečně seznámil s podmínkami předmětného díla, se stavenišťem, s podmínkami provádění a všemi okolnostmi, které způsob a lhůtu provádění díla mohou ovlivnit a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním díla, mimo uvedené položky v upozornění na krycím listu.
4. Všechna rizika vyplývající z provádění předmětného díla včetně krytí škod eventuelně způsobených zhotovitelem prováděním díla jak objednateli, tak třetím stranám jsou zahrnuty do smluvní ceny.

Čl. IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli finanční zálohu.
2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou měsíční fakturace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost vystavovaných faktur bude 14 kalendářních dnů od prokazatelného data jejího doručení objednateli.
3. Splatností se rozumí datum připsání částky na účet zhotovitele.
4. Faktury budou vystaveny na základě soupisu provedených prací nebo zápisu o předání a převzetí prací a dodávek potvrzeného pověřeným zástupcem objednatele. Soupis provedených prací a dodávek bude přílohou faktur (viz. čl. V smlouvy).
5. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po protokolárním převzetí díla objednatelem se splatností 14 dnů od prokazatelného data jejího doručení objednateli.
6. V případě prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH a uhradit objednateli případnou, škodu, která by z důvodu prodlení zhotovitele s řádným a včasným zhotovením díla vznikla. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.
7. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
8. Pro obě smluvní strany platí, že faktury, kterými oprávněně vyúčtovaly smluvní pokuty nebo škody, mají splatnost 21 dnů ode dne jejich doručení.
9. Případné vícepráce a méněpráce je nutno dohodnout písemně zápisem ve stavebním deníku a následně dodatkem ke smlouvě.
10. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavené daňové a účetní doklady (faktury) budou obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktury

nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět vybranému uchazeči k opravě, aniž se takto dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti začne běžet opět od opětovného obdržení takto opravené faktury.

Čl. V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel upozorní osoby, které budou dotčené předmětem plnění, že dílo se bude provádět v dohodnutém termínu, upozorní na sníženou bezpečnost dotčených osob pohybujících se po stavbě a na případnou nutnou spolupráci se zhotovitelem.
2. Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup do objektu, který je předmětem této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména:
 - a) na základě požadavků zhotovitele vydat doplňující rozhodnutí, souhlasy a pokyny k provádění díla.
 - b) zkontrolovat závazný technologický postup vyhotovený zhotovitelem.
 - c) objednatel poskytne součinnost dle odst. 3 nejpozději do 3 dnů poté, co o ni zhotovitel požádá. Pokud se tak nestane, zhotovitel má za to, že objednatel souhlasí s předmětem součinnosti v rozsahu předloženém zhotovitelem objednateli.
 - d) Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení soupisy provedených prací vždy k 25-tému dni v měsíci s tím, že do posledního dne v měsíci je zhotovitel operativně připraven s objednatelům o předložených soupisech jednat a vysvětlit případně jejich obsah. Soupisy provedených prací slouží jako podklad pro vystavení daňových dokladů (faktur).
 - e) Objednatel je povinen vyjádřit se k předloženým soupisům provedených prací písemně nebo emailem nejpozději do pátého (5) dne měsíce následujícího po předložení těchto soupisů zhotovitelem. Vyjádření objednatele k předloženým soupisům musí být v uvedené lhůtě zhotoviteli doručeno. V případě, že se v této lhůtě objednatel k předloženým soupisům písemně nevyjádří, má se za to, že s jejich obsahem souhlasí a zhotovitel je oprávněn dle těchto soupisů provedených prací vystavit daňové doklady (faktury). Soupisy provedených prací slouží jako podklad pro vystavení daňového dokladu.
4. Objednatel se zavazuje bezplatně poskytnout zhotoviteli k provedení díla připojovací body na elektrickou energii a vodu. /zhotovitel hradí odběry dle svých měřičů na připojovacích bodech/.
5. Objednatel zajistí demontáž satelitů, sušáků, antén, apod., které znemožňují provedení díla.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledování zakrývaných prací na výzvu zhotovitele. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v co nejkratší době odstranil vady vzniklé vadným prováděním.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranit vady vzniklé vadným prováděním.
8. Zhotovitel provede práce zejména podle platných předpisů, norem a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo. Pokud zhotovitel zjistí závady v podkladech pro provádění díla, je povinen na ně neprodleně objednatel upozornit.
9. Jakékoliv změny a doplňky předmětu smlouvy a zejména předmětu díla uvedenému v čl. I. musí být projednány a vzájemně odsouhlaseny zápisem oboustranně podepsaným. Na základě podepsaného zápisu se provede písemný dodatek smlouvy, potvrzenými oběma smluvními stranami.
10. Na úhradu víceprací má zhotovitel nárok pouze u prací výslovně vyžádaných objednatel nad rámec smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění nebo prací, které objektivně nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat. Pro ocenění těchto prací budou přednostně použity jednotkové ceny z nabídkového rozpočtu zhotovitele. V případě prací, nepostižených v tomto rozpočtu, budou použity jednotkové ceny Sazebníku směrných cen RTS v cenové úrovni roku 2013/III. U materiálů ve specifikacích budou jejich ceny odsouhlaseny objednatel na základě předložení cen nejméně dvou dodavatelů. K těmto cenám přísluší zhotoviteli pořizovací přírážka dle platných sazeb Cenových zpráv RTS.
11. V případě zjištění nerovností podkladu po stavbě lešení (větší než 2cm na 3m lati) před lepením izolantu zhotovitel zmapuje nerovnost a vyzve zástupce objednatele k jednání, kde zhotovitel navrhne řešení a cenu, která bude oběma stranami odsouhlasena v stavebním deníku.
12. Požadované vícepráce musí být písemně potvrzeny objednatel, pak je lze provádět a fakturovat.
13. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, a to i v okolí pracoviště, které je nezbytné pro plnění díla.

14. Objednatel nebude požadovat po zhotoviteli detailní úklid polystyrénové drtě (kuliček) z okolí stavby.
15. Zhotovitel provádí celé dílo na vlastní nebezpečí až do dne předání a převzetí díla. V případě způsobení škod při provádění díla na vlastnictví objednatele, sousedů, veřejném, či na díle samotném, odstraní tyto zhotovitel neprodleně vlastním nákladem a vlastními prostředky. Zhotovitel je povinen zajistit prostor provádění díla a jeho okolí proti úrazu osob i na díle se nepodílejících.
16. Zhotovitel je povinen oznámit případný vznik pracovního úrazu a přizvat zástupce objednatele k šetření úrazu.
17. Zhotovitel zabezpečí staveniště proti krádeži majetku zhotovitele a objednatele.
18. V případě použití technických zařízení (zdvihadla, el. spotřebiče, plynová zařízení) zhotovitele, která budou při realizaci díla využívána, odpovídá za jejich bezpečný stav zhotovitel.
19. Zhotovitel bude provádět dílo se snahou minimalizovat dopady z provádění díla na provoz bytového domu.
20. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel umístí po dobu provádění díla na vhodném místě stavby svoji firemní tabuli, eventuálně firemní tabule svých subdodavatelů.
21. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla.
22. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí.
23. Zhotovitel zajistí případný zábor pozemku pro vykládku materiálu, pro lešení, sklad materiálu.
24. Objednatel hradí případné náklady za zábor pozemků.
25. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci ihned po vyhotovení.
26. Poštovní korespondence mezi smluvními stranami je zasílána na adresy, uvedené v odstavci objednatel, zhotovitel, není-li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li zásilku doručit pro překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena dne následujícího po jejím podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedozvěděl.
27. Objednatel prohlašuje, že dílo je prováděno na bytovém domu splňujícím podmínku pro uplatnění snížené daně dle § 48 Zákona o DPH.
28. Odpovědnost objednatele za seznámení a poučení nájemníků (BOZP, PO, EKO), které provede odpovědnému zástupci objednatele pověřený zástupce zhotovitele.

Čl. VI. Předání a převzetí díla

1. Dílo se považuje za dokončené, je-li písemně převzato objednatелеm. Objednatel převezme dílo vždy, jestliže bude provedeno dle projektové dokumentace této smlouvy a v kvalitě dle platných norem a předpisů.
2. Objednatel je povinen řádně provedené dílo od zhotovitele převzít v době uvedené v čl. II. odst. 3 této smlouvy.
3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 2 pracovní dny předem.
4. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán zápis. Zápis obsahuje zejména zhodnocení kvality díla, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění nebo jiných právech z odpovědnosti za vady, a nedošlo-li k dohodě, stanovisko objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo nebo jeho část přijímá.
5. Drobné vady a nedodělky, které:
 - a) nebrání zahájení a dokončení úřední kolaudace,
 - b) nebrání přípravě objednatele k instalaci interiéru, technologie nebo jiných jeho zařízení,
 - c) nebrání objednateli užívání díla,nebudou důvodem nepřevzetí díla.
6. Při převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o revizích a zkouškách díla, certifikáty výrobků včetně prohlášení o shodě výrobků, záruční listy a doklad o likvidaci odpadů odpovídající zákonu o odpadech.
7. Předmět díla nebo jeho části v okamžiku jejich provedení, zabudování a zaplacení jsou nedílnou součástí majetku objednatele.

Čl. VII. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou při provádění díla způsobil, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
2. Za škodu podle předchozího odstavce zhotovitel neodpovídá, jestliže škodu způsobil objednatel.
3. Za škody způsobené v souvislosti s prováděním díla na majetku objednatele, případně způsobené prováděním smluvných prací objednateli, nebo třetím osobám zhotovitel v plném rozsahu ručí.

Čl. VIII. Odpovědnost za vady. Záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně a včas, v souladu s touto smlouvou a technickými normami, které se na provádění díla vztahují. Záruční doba na poskytnuté dílo je **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla (za předpokladu dodržování pokynů pro údržbu ETICS viz. příloha č.1 předávacího protokolu stavby a za předpokladu dodržování pokynů návodu na údržbu výplní otvorů, zábradlí a zasklení). Na dveřní zámky, vložky zámků, povrchovou úpravu klik a madel, vnitřní dřevotřískové parapety, plastové komůrkové parapety a hliníkové venkovní parapety, samozavírače, interiérové žaluzie se všemi typy lamel, látkové rolety, markýzy a jiné zastínění, síť proti hmyzu poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce **24 měsíců**.
2. Pro kusové dodávky (vybavení, technologická zařízení) platí záruky dle údajů jednotlivých výrobců.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, to je vady viditelné i skryté.
4. Objednatel je povinen si při předání díla řádně prohlédnout a má právo dílo nepřevzít, zjistí-li na díle zjevné závady.
5. Zjevné vady, které budou zjištěny již při předání díla, je objednatel povinen uvést v zápise o předání díla. Ostatní vady, které dílo mělo již v době předání a které objednatel nemohl zjistit, je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vzniknou až po předání díla, ledaže byly způsobeny porušením jeho povinností. Pro uplatnění nároků z těchto vad u zhotovitele platí lhůty podle předchozího odstavce.
7. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen poskytnout bezplatné odstranění vad. Po dobu záruky se zhotovitel zavazuje k bezodkladným opravám zhotoveného díla. Možnost jiné dohody se nevylučuje.
8. Zjištěné vady je objednatel oprávněn písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popřípadě v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.
9. Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad, či přiměřenou slevu z ceny díla.
10. Zhotovitel je povinen bezúplatně ve lhůtě odpovídající technologické náročnosti vadu odstranit co nejdříve. V případě, že zhotovitel ve sjednané lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn nechat tuto vadu odstranit na náklady zhotovitele.
11. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozích odstavců, pokud nemožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.

Čl. IX. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností se považuje překročení termínů zhotovení díla, uvedených v čl. II o více jak 30 dnů.
2. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro shora uvedená podstatná porušení smluvních povinností ze strany objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění zhotovitele v okolnostech vylučujících odpovědnost, náleží zhotoviteli cena, na kterou má nárok podle smlouvy po odečtení toho, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, postup se řídí ustanovením Občanského zákoníku.
3. Případné další nároky na náhradu škody, které vzniknou některé ze smluvních stran na základě porušení smluvních povinností druhé strany, se smluvní strany zavazují uhradit samostatně jen v případě řádného doložení způsobené škody.
4. Odstoupení je účinné dnem, kdy je písemné oznámení o tomto úkonu doručeno druhé smluvní straně. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže adresát přijetí písemnosti odmítne.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že v ostatních věcech touto smlouvou neupravených se budou řídit platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel povede stavební deník a zodpovědný zástupce zhotovitele do něj bude zapisovat všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami.
6. Záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
8. Podpisem smlouvy zanikají veškerá předchozí ujednání smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č.1: odsouhlasená cenová nabídka ze dne 24.4.2018

Objednatel:

V dne:.....2018

.....
..... – předseda výboru

.....
..... – člen výboru

Zhotovitel:

V Brně dne: 24.4.2018


Fašády Šimek s.r.o.
Pohankova 20, Brno 628 00
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ293 68 171

Jiří Šimek
jednatel společnosti

Revitalizace bytových domů náměstí Na Balabence čp.1431-33,1437,1438, Praha 9 - Libeň, 190 00

MĚSÍC		V.							VI.							VII.							VIII.							IX.							X.						
Týden		18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.																
zahájení-předání stavby-staveniště																																											
zaměření a montáž výplně otvorů																																											
montáž a demontáž lešení																																											
zateplení fasády																																											
střešní plášť																																											
skladby podlah balkonů																																											
dodávka a montáž zábradlí																																											
zasklení																																											
okapový chodník																																											
drobné dokončovací práce, vyklizení																																											

Dne: 24.4.2018
za Fasády Šimek s.r.o.
Jiří Šimek

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: Eng18/03 Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence			
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel: Fasády Šimek s.r.o. Pohankova 20 628 00 Brno - Líšeň		IČO: 29368171 DIČ: CZ29368171	
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 10 832 301,62
PSV			8 478 129,02
MON			311 397,70
Vedlejší náklady			130 000,00
Ostatní náklady			350 000,00
Celkem			20 101 828,34
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		20 101 828,34 CZK
Snížená DPH	15 %		3 015 274,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,34 CZK
Cena celkem s DPH			23 117 102,00 CZK
v Brně Fasády Šimek s.r.o. Pohankova 20, Brno 628 00 IČ: 293 68 171 DIČ: CZ293 68 171 _____ Za zhotovitele dne 24.4.2018 _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433	20 101 828	0	3 015 274	23 117 103	100
001	Úprava obvodového pláště	2 801 335	0	420 200	3 221 535	14
002	Zateplení obvodového pláště	9 767 108	0	1 465 066	11 232 174	49
003	Náhrada vnějších otvorových výplní	3 012 784	0	451 918	3 464 702	15
004	Úpravy a zateplení střechy	2 922 254	0	438 338	3 360 592	15
005	Lodžie	1 598 348	0	239 752	1 838 100	8
Celkem za stavbu		20 101 828	0	3 015 274	23 117 103	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			66 952,12	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			375,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			65 102,24	0
5	Komunikace	HSV			31 744,68	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 365,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			202 046,71	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			7 903 779,31	39
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			222 610,61	1
64	Výplně otvorů	HSV			90 450,65	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 597,80	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 003 979,95	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			115 393,80	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			535 175,30	3
97	Prorážení otvorů	HSV			167 613,90	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			152 715,10	1
711	Izolace proti vodě	PSV			314 155,62	2
712	Povlakové krytiny	PSV			1 183 405,11	6
713	Izolace tepelné	PSV			923 443,96	5

721	Vnitřní kanalizace	PSV			122 223,82	1
728	Vzduchotechnika	PSV			96 691,46	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			23 555,01	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			919 068,02	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 274 484,71	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 604 122,83	8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			540 007,15	3
784	Malby	PSV			37 367,33	0
787	Zasklívání	PSV			439 604,00	2
M21	Elektromontáže	MON			298 965,70	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			12 432,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			259 399,45	1
VN	Vedlejší náklady	VN			130 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			350 000,00	2
Cena celkem					20 101 828,34	100

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				66 952,12
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm okap. chodník : 0,6*(91,9+1,2+10,5)	m2	62,16000	65,00	4 040,40
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm 0,6*(0,6+10,8+0,6+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7)	m2	61,74000	83,00	5 124,42
3	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm 0,7*(0,7+10,8+0,7+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7)	m2	72,17000	65,00	4 691,05
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,5*0,55*(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+10,5)	m3	56,76000	850,00	48 246,00
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním 0,25*0,5*(91,9+1,2+10,5) 0,5*0,4*(0,4+10,8+0,4+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7)	m3	33,45000	145,00	4 850,25
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				375,00
6	111203204R00	Odstranění křovin s ponecháním kořenů při LTM	m2	5,00000	75,00	375,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				65 102,24
7	212850003RAA	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 160 mm, bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie 91,9+1,2+10,5	m	103,60000	628,40	65 102,24
Díl: 5		Komunikace				31 744,68
8	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 0,5*(0,5+10,8+0,5+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7)	m2	51,35000	154,10	7 913,04
9	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm 0,6*(0,6+10,8+0,6+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7)	m2	61,74000	386,00	23 831,64
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 365,00
10	771270010RBM	Úprava podlah po výměně výplní otvorů vchodové dveře : 5*1,4	bm	7,00000	195,00	1 365,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				29 818,44
11	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi vchodové dveře : (3,7+1,41+3,7)*4+(2,75+1,39+2,75) (2,4+1,38+2,4)*3+(2,25+1,38+2,25)+(2,0+1,4+2,0) dveře strojoven : (2,0+0,8+2,0)*4+(2,0+0,7+2,0)*4	m	109,95000	238,20	26 190,09
12	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi Položka pořadí 11 : 109,95000*0,2	m2	21,99000	165,00	3 628,35
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				297 526,85
13	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči předpoklad - 1% celk.plochy : Položka pořadí 15 : 4184,10600*0,01	m2	41,84106	10,00	418,41
14	622473103R00	Reprofilace betonu HI tmelem tl.3 mm 10,0	m2	10,00000	350,00	3 500,00
15	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 FASÁDA-PLOCHA : JZ a SZ průčelí : 20,5*75,35+21,5*0,25+18,5*3,3+2,7*0,8*6*2+0,8*3,3*6+1 8,5*(5,5+0,745+1,505+1,51+2,405+1,51)+0,1*(75,35*2-2,1*4*2)	m2	4 184,10625	20,00	83 682,13

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		boční strany :			458,26	
		$20,5 \times 10,8 + 21,5 \times (0,6 + 5,9 + 1,415 + 0,645 + 1,305 + 0,735) + 0,8 \times 11,2$				
		SV průčelí :			2282,54	
		$20,5 \times 75,35 + 21,5 \times (1,2 + 16,55) + 1,0 \times 3,5 \times 4 + 1,0 \times 0,3 \times 2 \times 4 + 2,6 \times 0,95 \times 2 \times 6 + 3,5 \times 0,95 \times 6 \times 2 + 5 \times 1,0 \times 2 \times 6 + 1,0 \times 2,05 \times 6$				
		stř. nástavby :			157,52	
		$2,75 \times (1,825 + 1,0 + 2,155 + 3,445 + 3,98 + 0,13 + 1,785) \times 4$				
		odpočet :				
		JZ a SZ průčelí : -			-493,581	
		$(2,1 \times 1,41 \times (7 \times 4 \times 4 + 6 \times 4) + 1,38 \times 1,4 \times 4 + 0,75 \times 2,3 \times 6 + 1,5 \times 1,41 \times 6 + 1,5 \times 1,45 \times 6 \times 2 + 1,505 \times 1,45 \times 6 + 2,405 \times 1,45 \times 6)$				
		boční strany : $-(1,415 \times 1,45 \times 6 + 1,305 \times 1,45 \times 7 + 1,5 \times 1,05)$			-27,13125	
		SV průčelí : -			-553,953	
		$(2,1 \times 1,41 \times (7 \times 10 + 6 \times 4 + 6) + 1,5 \times 1,41 \times 6 \times 0,75 \times 2,3 \times 6 + 0,85 \times 0,55 \times 4 + 1,15 \times 1,15 \times 4 + 1,41 \times 3,7 \times 4 + 2,05 \times 1,45 \times 2 \times 7 + 1,45 \times 1,45 \times 2 \times 7 + 1,26 \times 2,25 \times 6 + 1,41 \times 2,5)$				
		stř. nástavby : $-(0,8 \times 2,0 + 0,7 \times 2,0 + 0,5 \times 0,8 \times 2) \times 4$			-15,2	
		FASÁDA-OSTĚNÍ :				
		JZ a SZ průčelí :			117,406	
		$0,1 \times ((2,1 + 1,41) \times 2 \times (7 \times 4 \times 4 + 6 \times 4) + (1,4 + 1,38 + 1,4) \times 4 + (2,3 + 0,75 + 1,5 \times 2 + 2,3) \times 6 + (1,5 + 1,45) \times 2 \times 6 \times 2 + (1,505 + 1,45) \times 2 \times 6 + (2,405 + 1,45) \times 2 \times 6)$				
		boční strany :			7,655	
		$0,1 \times ((1,415 + 1,45) \times 2 \times 6 + (1,305 + 1,45) \times 2 \times 7 + 1,05 + 1,5 + 1,05)$				
		SV průčelí :			128,761	
		$0,1 \times ((2,1 + 1,41) \times 2 \times (7 \times 10 + 6 \times 4 + 6) + (2,3 + 0,75 + 1,5 \times 2 + 2,3) \times 6 \times 6 + (0,85 + 0,55) \times 2 \times 4 + (1,15 + 1,15) \times 2 \times 4 + (3,7 + 1,41 + 3,7) \times 4 + (2,05 + 1,45) \times 2 \times 2 \times 7 + (1,45 + 1,45) \times 2 \times 2 \times 7 + (2,25 + 1,26 + 2,25) \times 6 + (2,5 + 1,41 + 2,5))$				
		SOKL-PLOCHA :				
		JZ a SZ průčelí :			150,42	
		$1,05 \times (75,35 + 0,25) + 3,8 \times (3,3 + 0,8 + 13,9) + 0,8 \times 3,3$				
		boční strany :			24,07	
		$1,1 \times 10,8 + 1,15 \times (0,6 + 5,9 + 1,415 + 0,645 + 1,305 + 0,735)$				
		SV průčelí :			76,82	
		$1,1 \times 7,8 + 1,2 \times 15,2 + 1,15 \times 15,5 + 1,1 \times 15,25 + 0,75 \times 7,6 + 0,8 \times 1,2 + 0,65 \times 7,6 + 0,5 \times 7,6$				
		odpočet :				
		JZ a SZ průčelí : -			-53,006	
		$(0,85 \times 0,55 \times 6 \times 4 + 1,38 \times (1,2 + 1,1 + 1,0 + 0,85) + 0,42 \times 1,4 + 1,15 \times 1,15 \times 2 + 1,28 \times 3,34 + 0,95 \times 3,34 + 2,48 \times 2,99 + 2,24 \times 2,99 + 1,0 \times 3,34 + 2,5 \times 2,99 + 1,5 \times 0,3)$				
		boční strany : $-(0,3 \times 0,3 \times 2 + 1,15 \times 1,5)$			-1,905	
		SV průčelí : $-(0,85 \times 0,55 \times 6 \times 4 + 1,15 \times 0,42 \times 4)$			-13,152	

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SOKL-OSTĚNÍ :

JZ a SZ průčelí : 19,964

$0,1 \cdot ((0,85+0,55) \cdot 2 \cdot 6 \cdot 4 + (1,2+1,1+1,0+0,85) \cdot 2 + (0,42+1,4) \cdot 2 + (1,15+1,15) \cdot 2 \cdot 2) + 0,2 \cdot ((3,34+1,28+3,34) + (3,34+0,95+3,34) + (2,48+2,99) \cdot 2 + (2,24+2,99) \cdot 2 + (3,34+1,0+3,34) + (2,5+2,99) \cdot 2)$

boční strany : $0,1 \cdot ((0,3+0,3) \cdot 2 \cdot 2 + 1,5+1,15+1,5)$ 0,655

SV průčelí : $0,1 \cdot ((0,85+0,55) \cdot 2 \cdot 6 \cdot 4 + (1,15+0,42) \cdot 2 \cdot 4)$ 7,976

16	624472101R00	Antikoroziní nátěr výztuže	m2	10,00000	72,10	721,00
----	--------------	----------------------------	----	----------	-------	--------

Položka pořadí 14 : 10,00000 10

17	622477121R05	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl. II, do 5 %, SMS	m2	4 184,10625	50,00	209 205,31
----	--------------	---	----	-------------	-------	------------

Položka pořadí 15 : 4184,10625 4184,10625

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	65 961,08
----------------	---------------------------------------	------------------

18	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	62,16000	565,00	35 120,40
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

$0,6 \cdot (91,9+1,2+10,5)$ 62,16

19	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl. 100 mm	m2	51,80000	112,50	5 827,50
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

$0,5 \cdot (91,9+1,2+10,5)$ 51,8

20	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	62,16000	52,40	3 257,18
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

Položka pořadí 18 : 62,16000 62,16

21	916561111RT4	Osazení záhon. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	103,60000	210,00	21 756,00
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

$91,9+1,2+10,5$ 103,6

Díl: 64	Výplně otvorů	25 446,25
----------------	----------------------	------------------

22	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	109,95000	75,00	8 246,25
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Položka pořadí 11 : 109,95000 109,95

23	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	8,00000	2 150,00	17 200,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	-----------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	13 597,80
----------------	---------------------------------------	------------------

24	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	103,80000	131,00	13 597,80
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

$0,7+10,8+0,7+0,7+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7$ 103,8

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	110 083,80
----------------	---	-------------------

25	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	50,00000	5,00	250,00
----	--------------	--	----	----------	------	--------

výměna vstup. dveří - 5 m2/ks : $10 \cdot 5,0$ 50

26	953761131R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 140x2,8 mm	m	112,00000	152,30	17 057,60
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

$0,5 \cdot 2 \cdot 16 \cdot 7$ 112

27	953922112R00	Montáž tvarovky větrací spízní	kus	280,00000	130,00	36 400,00
----	--------------	--------------------------------	-----	-----------	--------	-----------

28	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	9,00000	50,00	450,00
----	--------------	-----------------------------	-----	---------	-------	--------

29	95-901	Demontáž, zpětná montáž prvků budovy	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
----	--------	--------------------------------------	-----	---------	----------	----------

30	28349064150	Mřížka větrací plastová VM 150x150 se síťovinou bílá	KS	280,00000	185,00	51 800,00
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------

31	291070931804610	Mřížka větrací kovová NVM 300x300 K nerez	KS	9,00000	291,80	2 626,20
----	-----------------	---	----	---------	--------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	339 827,62
----------------	---------------------------	-------------------

32	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	5,07640	5 320,00	27 006,45
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

$0,07 \cdot 0,7 \cdot (91,9+1,2+10,5)$ 5,0764

33	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	4,00000	22,50	90,00
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

34	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	8,00000	18,40	147,20
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

2*4

8

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	968071126R00	Vyvěšení plastových křidel dveří nad 2 m2	kus	6,00000	39,80	238,80
36	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	24,73600	298,30	7 378,75
		0,8*2,0*4+0,7*2,0*4		12		
		1,38*2,4*3+1,4*2,0		12,736		
37	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	27,79550	165,40	4 597,38
		vchodové dveře : 3,7*1,41*4+1,39*2,75+1,38*2,25		27,7955		
38	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	158,10000	250,00	39 525,00
		2,05*6+3,5*6*6+3,3*6		158,1		
39	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	483,28875	280,00	135 320,85
		21,2*(1,3+0,6)+20,3*(0,6+10,8+0,6)+21,4*(0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735)		510,72		
		odpočet otvorů : -(1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,25)		-27,43125		
40	978015221R05	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 5 %	m2	4 184,10625	30,00	125 523,19
		Položka pořadí 15 : 4184,10625		4184,10625		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				54 974,62
41	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	83,80277	656,00	54 974,62
Díl: 711		Izolace proti vodě				141 465,59
42	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svisl. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	221,88600	48,50	10 761,47
		Položka pořadí 43 : 221,88600		221,886		
43	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svisl. pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	221,88600	342,00	75 885,01
		1,1*(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+10,5)-0,3*(1,38*4+1,41*4+1,39+1,4+0,95+1,28+1,0)		221,886		
44	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN	m2	165,12000	186,00	30 712,32
		0,8*(0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+10,5)		165,12		
45	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty DELTA-MS PROFIL	m	206,40000	110,00	22 704,00
		0,55+10,8+0,55+75,35+1,5+6,35+3,0+4,7+91,9+1,2+10,5		206,4		
46	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,57972	888,00	1 402,79
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				39 996,03
47	721140915R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100	kus	10,00000	567,00	5 670,00
48	721242116R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 125	kus	10,00000	2 675,60	26 756,00
49	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	10,00000	400,00	4 000,00
50	591100031RA0	Chodník z dlažby - oprava po výměně lapače splavenin	m2	10,00000	322,00	3 220,00
51	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,25200	1 389,00	350,03
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				152 517,93
52	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	109,95000	148,40	16 316,58
		Položka pořadí 11 : 109,95000		109,95		
53	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	71,95000	1 893,00	136 201,35
		vchodové dveře : (3,7+1,41+3,7)*4+(2,75+1,39+2,75)		42,13		
		(2,4+1,38+2,4)*3+(2,25+1,38+2,25)+(2,0+1,4+2,0)		29,82		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 055 366,00

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
54	767-01	Demontáž, úprava rozměrů, zpětná montáž mříží - okna	kus	52,00000	1 480,00	76 960,00
20+28+4				52		
55	767-52	Demontáž, úprava velikosti, zpětná montáž kovového poklopu	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
56	767110210RFG	Vstupní dveře protipožární hliníkové zasklené pl. nad 4 m2, panikové kování, bezp.zámek, sklo Pyrobel PB 30 minut	kpl.	4,00000	116 478,00	465 912,00
1,41/3,7 m : 4				4		
57	767110210RVP	Vstupní dveře protipožární hliníkové zasklené pl. do 4 m2, panikové kování, bezp.zámek, sklo Pyrobel PB 30 minut	kpl.	1,00000	98 658,00	98 658,00
1,39/2,75 m : 1				1		
58	553310021R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 700x1970 L, P	kus	4,00000	2 185,00	8 740,00
59	553310022R	Zárubeň ocelová HSE "LZ" 100, 800x1970 L, P	kus	4,00000	2 185,00	8 740,00
60	55345502R	Dveře požární 1křid.-30 min EI 30 DP1 80x197 cm	kus	4,00000	12 390,00	49 560,00
61	55345551R	Dveře požární 1kř.-45 min EI 45 DP1 70x197 cm	kus	4,00000	11 874,00	47 496,00
62	767-28	Vchodové dveře plastové zasklené , bezp. zámek, dle výpisu PD	kpl.	5,00000	58 320,00	291 600,00
63	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: M21		Elektromontáže				31 450,00
64	211220801KPL	Změnění zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kpl.	1,00000	5 850,00	5 850,00
65	M21-01	Demontáž, zpětná montáž antén a satelitů	kpl.	1,00000	4 500,00	4 500,00
66	M21-02	Demontáž, zpětná montáž zvonkových tabel	kpl.	1,00000	12 500,00	12 500,00
67	M21-03	Přepojení svítidel	kpl.	1,00000	8 600,00	8 600,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				12 432,00
68	460030092R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých	m	103,60000	120,00	12 432,00
91,9+1,2+10,5				103,6		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				120 331,52
69	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	89,27333	150,00	13 391,00
70	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	89,27333	194,50	17 363,66
71	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 696,19324	15,60	26 460,61
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	89,27333	257,00	22 943,25
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	89,27333	450,00	40 173,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				45 000,00
74	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				100 000,00
75	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
Celkem						2 801 334,57

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	001	Úprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				7 606 252,46
1	620991005R00	Začišťovací okenní lišta s tkaninou	m	1 920,04000	45,00	86 401,80

JZ a SZ průčelí : 821,28

$(1,41+2,1+1,41) \cdot (7 \cdot 4 \cdot 4 + 6 \cdot 4) + (2,3+0,75+1,5+2,3) \cdot 6 + (1,45+1,5+1,45) \cdot 6 \cdot 2 + (1,45+1,505+1,45) \cdot 6 + (1,45+2,405+1,45) \cdot 6$

boční strany : 54,1

$(1,415+1,45+1,415) \cdot 6 + (1,305+1,45+1,305) \cdot 7$

SV průčelí : 924,96

$(1,41+2,1+1,41) \cdot (7 \cdot 10 + 6 \cdot 4 + 6) + (2,3+0,75+1,5+2,3) \cdot 6 \cdot 6 + (0,55+0,85+0,55) \cdot 4 + (1,15+1,15+1,15) \cdot 4 + (1,45+2,05+1,45) \cdot 2 \cdot 7 + (1,45+1,45+1,45) \cdot 2 \cdot 7 + (2,25+1,26+2,25) \cdot 6$

JZ a SZ průčelí : 63,14

$(0,85+0,55+0,85) \cdot 6 \cdot 4 + (0,42+1,4+0,42) \cdot (1,15+1,15+1,15) \cdot 2$

boční strany : $(0,3+0,3+0,3) \cdot 2$ 1,8

SV průčelí : $(0,55+0,85+0,55) \cdot 6 \cdot 4 + (0,42+1,15+0,42) \cdot 4$ 54,76

2	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	1 148,47825	45,00	51 681,52
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

JZ a SZ průčelí : 493,581

$2,1 \cdot 1,41 \cdot (7 \cdot 4 \cdot 4 + 6 \cdot 4) + 1,38 \cdot 1,4 \cdot 4 + 0,75 \cdot 2,3 \cdot 6 + 1,5 \cdot 1,41 \cdot 6 + 1,5 \cdot 1,45 \cdot 6 \cdot 2 + 1,505 \cdot 1,45 \cdot 6 + 2,405 \cdot 1,45 \cdot 6$

boční strany : $1,415 \cdot 1,45 \cdot 6 + 1,305 \cdot 1,45 \cdot 7 + 1,5 \cdot 1,05$ 27,13125

SV průčelí : 553,953

$2,1 \cdot 1,41 \cdot (7 \cdot 10 + 6 \cdot 4 + 6) + 1,5 \cdot 1,41 \cdot 6 \cdot 6 + 0,75 \cdot 2,3 \cdot 6 \cdot 6 + 0,85 \cdot 0,55 \cdot 4 + 1,15 \cdot 1,15 \cdot 4 + 1,41 \cdot 3,7 \cdot 4 + 2,05 \cdot 1,45 \cdot 2 \cdot 7 + 1,45 \cdot 1,45 \cdot 2 \cdot 7 + 1,26 \cdot 2,25 \cdot 6 + 1,41 \cdot 2,5$

stř. nástavby : $0,8 \cdot 2,0 + 0,7 \cdot 2,0 + 0,5 \cdot 0,8 \cdot 2 \cdot 4$ 6,2

JZ a SZ průčelí : 52,556

$0,85 \cdot 0,55 \cdot 6 \cdot 4 + 1,38 \cdot (1,2+1,1+1,0+0,85) + 0,42 \cdot 1,4+1,15 \cdot 1,15 \cdot 2 + 1,28 \cdot 3,34 + 0,95 \cdot 3,34 + 2,48 \cdot 2,99 + 2,24 \cdot 2,99 + 1,0 \cdot 3,34 + 2,5 \cdot 2,99$

boční strany : $0,3 \cdot 0,3 \cdot 2 + 1,15 \cdot 1,5$ 1,905

SV průčelí : $0,85 \cdot 0,55 \cdot 6 \cdot 4 + 1,15 \cdot 0,42 \cdot 4$ 13,152

3	622311522RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 100 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	183,58200	1 730,00	317 596,86
---	--------------	---	----	-----------	----------	------------

SOKL-PLOCHA :

JZ a SZ průčelí : 150,42

$1,05 \cdot (75,35+0,25) + 3,8 \cdot (3,3+0,8+13,9) + 0,8 \cdot 3,3$

boční strany : 24,405

$1,1 \cdot (0,1+10,8+0,1) + 1,15 \cdot (0,1+0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735)$

SV průčelí : 76,82

$1,1 \cdot 7,8 + 1,2 \cdot 15,2 + 1,15 \cdot 15,5 + 1,1 \cdot 15,25 + 0,75 \cdot 7,6 + 0,8 \cdot 1,2 + 0,65 \cdot 7,6 + 0,5 \cdot 7,6$

odpočet :

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		JZ a SZ průčelí : - (0,85*0,55*6*4+1,38*(1,2+1,1+1,0+0,85)+0,42*1,4+1,15*1,15*2+1,28*3,34+0,95*3,34+2,48*2,99+2,24*2,99+1,0*3,34+2,5*2,99+1,5*0,3) boční strany : -(0,3*0,3*2+1,15*1,5) SV průčelí : -(0,85*0,55*6*4+1,15*0,42*4)		-53,006		
4	622311834RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 140 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	2 626,53400	1 680,00	4 412 577,12
		FASÁDA-PLOCHA : JZ a SZ průčelí : 20,7*75,35+21,5*0,25+2,7*0,8*6 boční strany : 20,7*(0,14+10,8+0,14) SV průčelí : 20,7*75,35+1,0*3,5*4+1,0*0,3*2*4 stř. nástavby : 2,75*(1,24+0,9+0,14+2,155+0,14+3,445+0,14+3,98+0,14+0,13+1,785)*4 odpočet : JZ a SZ průčelí : -(2,1*1,41*(7*4*4+6*4)+1,38*1,4*4) SV průčelí : - (2,1*1,41*(7*10+6*4+6)+1,5*1,41*6*6+0,75*2,3*6*6+0,85*0,55*4+1,15*1,15*4+1,41*3,7*4) stř. nástavby : -(0,8*2,0+0,7*2,0+0,5*0,8*2)*4 čelo lodžii : -0,2*3,5*36		1578,08 229,356 1576,145 156,145 -410,424 -462,368 -15,2 -25,2		
5	622311835RT3	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	763,71925	1 740,00	1 328 871,50
		FASÁDA-PLOCHA : JZ a SZ průčelí : 18,5*3,3+2,7*0,8*6+18,5*(5,5+0,745+1,505+1,51+2,405+1,51) boční strany : 21,5*(0,16+0,6+5,9+1,415+0,645+1,305+0,735)+0,8*11,2 SV průčelí : 21,5*(1,2+16,55) strojovna na půdě : 3,3*(2,2+2,7)*2 odpočet : JZ a SZ průčelí : - (0,75*2,3*6+1,5*1,41*6+1,5*1,45*6*2+1,505*1,45*6+2,405*1,45*6) boční strany : -(1,415*1,45*6+1,305*1,45*7+1,5*1,05) SV průčelí : - (2,05*1,45*2*7+1,45*1,45*2*7+1,26*2,25*6+1,41*2,5) čelo lodžii : -(0,2*2,05*6+0,2*3,3*6)		317,7475 240,3 381,625 32,34 -83,157 -27,13125 -91,585 -6,42		
6	622318131RT3	Zateplovací syst.Weber,fasáda, Kooltherm K5 80 mm, s omítkou weber.pas silikon, zrno 2 mm	m2	215,81500	1 970,00	425 155,55
		SV průčelí : 2,6*0,95*2*6*6+2,5*1,0*2*6 stř. nástavby : 2,75*0,725*4		207,84 7,975		
7	622311553RU1	Zateplovací systém Baumit, ostění, XPS tl. 30 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	40,95900	1 335,00	54 680,27
		SOKL-OSTĚNÍ :				

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		JZ a SZ průčelí : $0,2 * ((0,85 + 0,55 + 0,85) * 6 * 4 + (1,2 + 1,1 + 1,0 + 0,85) * 2 + (0,42 + 1,4 + 0,42) + (1,15 + 1,15 + 1,15) * 2) + 0,3 * ((3,34 + 1,28 + 3,34) + (3,34 + 0,95 + 3,34) + (2,99 + 2,48 + 2,99) + (2,99 + 2,24 + 2,99) + (3,34 + 1,0 + 3,34) + (2,99 + 2,5 + 2,99))$ boční strany : $0,2 * ((0,3 + 0,3 + 0,3) * 2 + 1,5 + 1,15 + 1,5)$ SV průčelí : $0,2 * ((0,55 + 0,85 + 0,55) * 6 * 4 + (0,42 + 1,15 + 0,42) * 4)$		28,817		
8	622311854RT3	Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 40 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	372,46200	1 190,00	443 229,78
		FASÁDA-OSTĚNÍ : JZ a SZ průčelí : $0,2 * ((1,41 + 2,1 + 1,41) * (7 * 4 * 4 + 6 * 4) + (1,4 + 1,38 + 1,4) * 4 + (2,3 + 0,75 + 1,5 + 2,3) * 6 + (1,45 + 1,5 + 1,45) * 6 * 2 + (1,45 + 1,505 + 1,45) * 6 + (1,45 + 2,405 + 1,45) * 6)$ boční strany : $0,2 * ((1,415 + 1,45 + 1,415) * 6 + (1,305 + 1,45 + 1,305) * 7 + 1,05 + 1,5 + 1,05)$ SV průčelí : $0,2 * ((1,41 + 2,1 + 1,41) * (7 * 10 + 6 * 4 + 6) + (2,3 + 0,75 + 1,5 + 2,3) * 6 * (0,55 + 0,85 + 0,55) * 4 + (1,15 + 1,15 + 1,15) * 4 + (3,7 + 1,41 + 3,7) * 4 + (1,45 + 2,05 + 1,45) * 2 * 7 + (1,45 + 1,45 + 1,45) * 2 * 7 + (2,25 + 1,26 + 2,25) * 6 + (2,5 + 1,41 + 2,5))$		167,6		
				11,54		
				193,322		
9	622311763RT1	Zatepl.systém Baumit, parapet, miner.vlna KV 30 mm, s minerální vlnou	m2	182,06500	925,00	168 410,13
		SOKL-PARAPET : JZ a SZ průčelí : $0,25 * (0,85 * 6 * 4 + 1,4 + 1,15 * 2)$ boční strany : $0,25 * (0,3 * 2 + 1,15)$ SV průčelí : $0,25 * (0,85 * 6 * 4 + 1,15 * 4)$		6,025		
				0,4375		
				6,25		
		FASÁDA-PARAPET : JZ a SZ průčelí : $0,25 * (2,1 * (7 * 4 * 4 + 6 * 4) + 1,5 * 6 + 1,5 * 6 * 2 + 1,505 * 6 + 2,405 * 6)$ boční strany : $0,25 * (1,45 * 6 + 1,45 * 7 + 1,5)$ SV průčelí : $0,25 * (2,1 * (7 * 10 + 6 * 4 + 6) + 1,5 * 6 * 6 + 0,85 * 4 + 1,15 * 4 + 2,05 * 2 * 7 + 1,45 * 2 * 7)$		84,015		
				5,0875		
				80,25		
10	622391121R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2	m2	0,00000	38,40	0,00
11	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 140 mm	m	150,62000	153,00	23 044,86
		$0,14 + 10,8 + 75,35 * 2 + 0,14 - 1,38 * 4 - 1,41 * 4$		150,62		
12	622311111R00	Dilatační profil KZS Baumit průběžný E	m	132,00000	268,00	35 376,00
		22,0*6		132		
13	622311113R00	Dilatační profil KZS Baumit rohový V	m	21,50000	273,40	5 878,10
14	622401931R00	Příplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35%	m2	1 695,12663	10,00	16 951,27
		Položka pořadí 4 : 2626,53400*0,5		1313,267		
		Položka pořadí 5 : 763,71926*0,5		381,85963		
15	622428971R00	Příplatek k položce za vícebarevnou omítku	m2	0,00000	25,00	0,00
16	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	728,26000	65,00	47 336,90

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SOKL-PARAPET :

JZ a SZ průčelí : 0,85*6*4+1,4+1,15*2	24,1
boční strany : 0,3*2+1,15	1,75
SV průčelí : 0,85*6*4+1,15*4	25

FASÁDA-PARAPET :

JZ a SZ průčelí :	336,06
2,1*(7*4*4+6*4)+1,5*6+1,5*6*2+1,505*6+2,405*6	
boční strany : 1,45*6+1,45*7+1,5	20,35
SV průčelí :	321
2,1*(7*10+6*4+6)+1,5*6*6+0,85*4+1,15*4+2,05*2*7+1,45*2*7	

17	622311730R50	Zatepl.syst. Baunit, fasáda, miner.desky KV 50 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact	m2	145,36000	1 280,00	186 060,80
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

JZ a SZ průčelí : 0,8*3,0*6	14,4
SV průčelí : 3,3*0,95*6*6+1,0*1,8*6	123,66
stř. nástavby : 1,825*1,0*4	7,3

18	62-901	Odtrhové a výtahné zkoušky	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
----	--------	----------------------------	-----	---------	----------	----------

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					1 003 979,95
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	---------------------

19	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	4 384,59000	110,00	482 304,90
		21,0*(8,0+4,5+2,5+75,69+1,2+10,8+1,2+75,55+1,2+16,55+1,2+5,9+4,5)		4384,59		

20	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	8 769,18000	5,00	43 845,90
		Položka pořadí 19 : 4384,59000*2		8769,18		

21	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	4 384,59000	75,00	328 844,25
		Položka pořadí 19 : 4384,59000		4384,59		

22	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	76,56000	50,00	3 828,00
		lodžie : 0,5*2,5*6+2,7*0,65*36+0,7*1,4*6		76,56		

23	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	114,24000	80,00	9 139,20
		stř. nástavba :		114,24		
		1,2*(4,5+1,2+4,0+1,2+4,5+2,0+1,2+4,0+1,2)*4				

24	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 384,59000	10,00	43 845,90
		Položka pořadí 19 : 4384,59000		4384,59		

25	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	8 769,18000	5,00	43 845,90
		Položka pořadí 19 : 4384,59000*2		8769,18		

26	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	4 384,59000	10,00	43 845,90
		Položka pořadí 19 : 4384,59000		4384,59		

27	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	35,00000	55,00	1 925,00
		10*3,5		35		

28	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	126,00000	5,00	630,00
		Položka pořadí 27 : 35,00000*3		105		
		3*7,0		21		

29	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	35,00000	55,00	1 925,00
		Položka pořadí 27 : 35,00000		35		

Díl: 97	Prorážení otvorů					167 613,90
----------------	-------------------------	--	--	--	--	-------------------

30	970051020R00	Vrtání jádrové do ŽB d 20 mm	m	80,70000	1 430,00	115 401,00
		prostup pro napáj.kabel žaluzie : (7+14+18+224+6)*0,3		80,7		

31	970053020R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB d 20 mm	m	80,70000	295,00	23 806,50
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	970054020R00	Přip. za jádr. vrt.odor. ve stěně ŽB d 20 mm	m	80,70000	182,00	14 687,40
33	970057020R00	Přip. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB d 20 mm	m	80,70000	170,00	13 719,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				88 987,77
34	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	249,96564	356,00	88 987,77
Díl: 713		Izolace tepelné				112 944,04
35	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	164,12800	250,00	41 032,00
		v terénu :		164,128		
		0,8*(0,51+2,5+0,55+1,0+0,55+2,24+0,26+0,37+2,48+0,81+0,95+0,29+1,28+0,14+1,4+0,25+75,35+0,1+10,8+0,1+91,9+1,2+0,1+5,93+1,4+2,7)				
36	63151543R	Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x100 mm, podélné vlákno	m2	167,41056	417,00	69 810,20
		+2 % :				
		Položka pořadí 35 : 164,12800*1,02		167,41056		
37	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,51116	837,00	2 101,84
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				523 713,79
38	953981304R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY	kus	40,00000	278,00	11 120,00
		10*4		40		
39	767427364R00	Oplech.XPS pod kastl.žaluz.,des.16cm,Al RŠ 300 mm	m	541,20000	755,00	408 606,00
		1,3*7		9,1		
		1,45*14		20,3		
		1,5*18		27		
		2,1*224		470,4		
		2,4*6		14,4		
40	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	117,80000	125,00	14 725,00
		kotevní prvek pro billboard : 11,78*10		117,8		
41	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	127,22400	98,00	12 467,95
		+8% : 11,78*10*1,08		127,224		
42	595908521R15	Heraklith C Facade tl. 15 mm, 600 x 2000 mm, dřevocementová deska	m2	194,82000	376,00	73 252,32
		1,7*7*0,3		3,57		
		1,85*14*0,3		7,77		
		1,9*18*0,3		10,26		
		2,5*224*0,3		168		
		2,9*6*0,3		5,22		
43	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	2,78063	1 274,00	3 542,52
Díl: M21		Elektromontáže				138 615,70
44	622300181RT2	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu, vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm	m	134,50000	125,00	16 812,50
		prostup pro napáj.kabel žaluzie : (7+14+18+224+6)*0,5		134,5		
45	973031619R00	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 15x15x10cm	kus	269,00000	178,00	47 882,00
46	210010315RT3	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková, včetně dodávky KT 250 s víčkem	kus	269,00000	202,80	54 553,20
		7+14+18+224+6		269		
47	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	269,00000	72,00	19 368,00

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	002	Zateplení obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		prostup pro napáj.kabel žaluzie : (7+14+18+224+6)*1,0		269		

Díl: VN	Vedlejší náklady					25 000,00
48	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: ON	Ostatní náklady					100 000,00
49	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00

Celkem						9 767 107,61
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	003	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				172 228,27
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	635,06000	238,20	151 271,29
		$(0,8+0,5+0,8)*(4+4)+(0,55+0,85+0,55)*(18+6+7+21)+(0,42+1,15+0,42)*4+(0,5+1,1+0,5)*2+(0,55+1,4+0,55)+(0,3+0,3)*2$		134,66		
		$(1,1+1,1+1,1)*2$		6,6		
		$(1,1+1,1+1,1)*2+(1,5+1,5+1,5)*(6+8+15)+(1,3+1,5+1,3)*3$		149,4		
		$(1,41+2,1+1,41)*(12+10+21+27)$		344,4		
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	127,01200	165,00	20 956,98
		Položka pořadí 1 : 635,06000*0,2		127,012		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				15 553,20
3	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	79,76000	195,00	15 553,20
		Položka pořadí 4 : 199,40000*0,4		79,76		
Díl: 64		Výplně otvorů				65 004,40
4	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	199,40000	326,00	65 004,40
		$2,1*(12+10+21+27)$		147		
		$1,1*2+1,5*(6+8+15)+1,5*3$		50,2		
		$1,1*2$		2,2		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 310,00
5	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	531,00000	10,00	5 310,00
		výměna oken dveří - 3 m2/ks : 177*3,0		531		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				70 145,06
6	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	341,00000	15,00	5 115,00
		1kř. : $18+3+11+10+21$		63		
		2kř. : $2*(6+9+16+3)$		68		
		3kř. : $3*(12+10+21+27)$		210		
7	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	23,00000	19,80	455,40
		1kř. : $2+2+15$		19		
		2kř. : $2*2$		4		
8	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	28,29200	18,60	526,23
		$0,85*0,55*(18+6+7+21)+1,15*0,42*4+1,1*0,5*2+1,4*0,55+0,3*0,3*2$		28,292		
9	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,42000	22,50	54,45
		$1,1*1,1*2$		2,42		
10	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	8,27000	28,60	236,52
		$1,1*1,1*2+1,3*1,5*3$		8,27		
11	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	272,52000	196,00	53 413,92
		$2,1*1,41*(12+10+21+27)+1,5*1,5*(6+8+15)$		272,52		
12	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	31,35000	235,00	7 367,25
		$0,75*2,2*(2+2+15)$		31,35		
13	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,67000	267,00	1 513,89
		$1,26*2,25*2$		5,67		
14	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	3,20000	347,00	1 110,40
		$0,5*0,8*(4+4)$		3,2		

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	003	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	968071112R02	Vyvěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	8,00000	44,00	352,00
strojovny : 8				8		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 752,71
16	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	13,34255	656,00	8 752,71
Díl: 764		Konstrukce klempířské				414 839,80
17	764718302R00	Oplechování parapetů z AL plechů lak., rš 240 mm	m	728,26000	520,00	378 695,20

SOKL-PARAPET :

JZ a SZ průčelí : 0,85*6*4+1,4+1,15*2	24,1
boční strany : 0,3*2+1,15	1,75
SV průčelí : 0,85*6*4+1,15*4	25

FASÁDA-PARAPET :

JZ a SZ průčelí :	336,06
2,1*(7*4*4+6*4)+1,5*6+1,5*6*2+1,505*6+2,405*6	
boční strany : 1,45*6+1,45*7+1,5	20,35
SV průčelí :	321
2,1*(7*10+6*4+6)+1,5*6*6+0,85*4+1,15*4+2,05*2*7+1,45*2*7	

18	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	677,41000	50,00	33 870,50
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------

FASÁDA-PARAPET :

JZ a SZ průčelí :	336,06
2,1*(7*4*4+6*4)+1,5*6+1,5*6*2+1,505*6+2,405*6	
boční strany : 1,45*6+1,45*7+1,5	20,35
SV průčelí :	321
2,1*(7*10+6*4+6)+1,5*6*6+0,85*4+1,15*4+2,05*2*7+1,45*2*7	

19	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,25989	1 805,00	2 274,10
----	--------------	---	---	---------	----------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	2 121 966,78
-----------------	------------------------------	---------------------

20	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	742,03000	148,40	110 117,25
(0,5+0,8+0,5)*(4+4)+(0,55+0,85+0,55)*(18+6+7+21)+(0,42+1,15+0,42)*4+(0,5+1,1+0,5)*2+(0,55+1,4+0,55)+(0,3+0,3+0,3)*2+(1,1+1,1+1,1)*2+(1,1+1,1+1,1)*2+(1,5+1,5+1,5)*(6+8+15)+(1,3+1,5+1,3)*3+(1,41+2,1+1,41)*(12+10+21+27)				632,66		
(2,2+0,75+2,2)*(2+2+15)+(2,25+1,26+2,25)*2				109,37		

21	766601121R00	Montáž těsnění připoj. spáry, parapet, fólie,pásy	m	199,40000	25,00	4 985,00
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Položka pořadí 4 : 199,40000

22	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	73,00000	1 734,00	126 582,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	------------

50/80 : 8	8
85/55 : 18+6+7+21	52
155/42 : 4	4
110/50 : 2	2
140/55 : 1	1
30/30 : 2	2
110/110 : 2+2	4

23	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	32,00000	2 065,00	66 080,00
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	003	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		150/150 : 6+8+15		29		
		130/150 : 3		3		
24	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	kus	70,00000	3 491,00	244 370,00
		210/141 : 12+10+21+27		70		
25	766629304R00	Montáž balkonových dveří plastových	kus	21,00000	1 920,00	40 320,00
		21		21		
26	61143252R71	Dveře balkonové plastové 1křídlové 75x220 cm OS	kus	19,00000	7 642,00	145 198,00
27	61143260R748	Dveře balkonové plastové 2křídlové 1260x2250 cm OS/O	kus	2,00000	8 367,00	16 734,00
28	61143580R30	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 30x30 cm OS	kus	2,00000	1 974,00	3 948,00
29	61143585R45	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 85x55 cm OS	kus	52,00000	2 845,00	147 940,00
30	61143585R66	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 110x50 cm OS	kus	2,00000	3 488,00	6 976,00
31	61143590R74	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 140x55 cm OS	kus	1,00000	3 911,00	3 911,00
32	61143594R42	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 155x42 cm OS	kus	4,00000	3 897,00	15 588,00
33	611435R81	Okno plastové 1křídlové profil Rehau 50x80 cm OS	kus	8,00000	2 830,00	22 640,00
34	61143631R10	Okno plastové 2křídlové Rehau 110x110 cm O/OS	kus	4,00000	5 144,00	20 576,00
35	61143637R	Okno plastové 2křídlové Rehau 150x150 cm O/OS	kus	29,00000	9 698,00	281 242,00
36	61143831R33	Okno plastové dvoukřídle 130 x 150 cm O+OS bílé	kus	3,00000	7 134,00	21 402,00
37	61143855R41	Okno plastové trojkřídle 210 x 141 cm OS+O+OS bílé	kus	70,00000	11 917,00	834 190,00
38	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	8,89188	1 031,00	9 167,53
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				4 914,00
39	771270010RBM	Úprava podlah po výměně výplní otvorů	bm	25,20000	195,00	4 914,00
		21*1,2		25,2		
Díl: 784		Malby				37 367,33
40	784450010RA0	Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem	m2	679,40600	55,00	37 367,33
		ostění :				
		Položka pořadí 20 : 742,03000*0,2		148,406		
		výměna oken,dveří - dotč. prostory - 3 m2/ks : 177*3,0		531		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				26 702,58
41	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	19,81050	150,00	2 971,58
42	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,81050	194,50	3 853,14
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	376,39954	15,60	5 871,83
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,81050	257,00	5 091,30
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	19,81050	450,00	8 914,73
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00
46	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				50 000,00
47	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Celkem						3 012 784,13

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	003	Náhrada vnějších otvorových výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	004	Úpravy a zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				1 183 405,11
1	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 3vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	2 510,55000	32,50	81 592,88
		9 vrstev : (11,0*75,35+2,0*1,0*4)*3		2510,55		
2	712300841RT1	Odstranění mechu ze střeš plochých do 10°, běžný stupeň znečištění	m2	836,85000	15,00	12 552,75
		11,0*75,35+2,0*1,0*4		836,85		
3	712373111RU3	Krytina střeš do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 250 mm, Alkorplan 35716 tl. 1,5 mm	m2	835,09000	826,00	689 784,34
		11,0*(75,35-0,16)+2,0*1,0*4		835,09		
4	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	162,00000	275,00	44 550,00
		75,35+11,3+75,35		162		
5	712391172RZ1	Povlaková krytina střeš do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie Aralep	m2	1 086,09000	63,50	68 966,72
		Položka pořadí 11 : 835,09000		835,09		
		půda :				
		Položka pořadí 9 : 265,00000		265		
		odpočet strojovny : -4,0*3,5		-14		
6	712340010RAC	Povlaková krytina střeš do 10°, přitavením, 1x, 1x ALP, 1x NAIP Elastodek 50 SP	m2	835,09000	339,40	283 429,55
		Položka pořadí 11 : 835,09000		835,09		
7	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	2,41766	1 046,00	2 528,87
Díl: 713		Izolace tepelné				780 627,22
8	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	14,00000	150,00	2 100,00
		strojovna : 4,0*3,5		14		
9	713134211RO5	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná fólie DEKFOL N 140 standard	m2	265,00000	71,80	19 027,00
		půda : 265,0		265		
10	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve specifikaci	m2	251,00000	85,00	21 335,00
		půda :				
		Položka pořadí 9 : 265,00000		265		
		odpočet strojovny : -4,0*3,5		-14		
11	713141326R00	Izolace tepelná střeš do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy	m2	835,09000	288,00	240 505,92
		11,0*(75,35-0,16)+2,0*1,0*4		835,09		
12	2837593900R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 120 mm	m2	2 215,62360	216,00	478 574,70
		+2 % :				
		Položka pořadí 11 : 835,09000*2,04		1703,5836		
		Položka pořadí 10 : 251,00000*2,04		512,04		
13	63151544R	Deska minerální ISOVER TF PROFÍ 1000x600x120 mm, podélné vlákno	m2	28,56000	483,00	13 794,48
		Položka pořadí 8 : 14,00000*2,04		28,56		
14	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	5,21194	1 015,00	5 290,12
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				82 227,79
15	721170967R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	kus	24,00000	250,00	6 000,00
16	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	12,00000	50,00	600,00
		24*0,5		12		
17	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125	kus	24,00000	350,00	8 400,00

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	004	Úpravy a zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
6*4			24			
18	721231212RT6	Vtok střešní sanační v povl.kryt., střecha zateplen, průměr 125 mm	kus	24,00000	2 310,00	55 440,00
19	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm	kus	12,00000	953,30	11 439,60
20	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,25068	1 389,00	348,19
Díl: 728 Vzduchotechnika			96 691,46			
21	728618111R00	Montáž ventilační turbíny	kus	12,00000	1 580,00	18 960,00
3*4			12			
22	728618212R00	Ventilační turbína Lomanco, Al hlavice BIB 12c	kus	12,00000	6 473,00	77 676,00
23	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,03768	1 472,00	55,46
Díl: 762 Konstrukce tesařské			23 555,01			
24	762441113RT2	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1 vrst., hmoždinkami, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	48,60000	468,00	22 744,80
0,3*(75,35+11,3+75,35)			48,6			
25	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,57299	1 414,00	810,21
Díl: 764 Konstrukce klempířské			504 228,22			
26	764395410R00	Střešní dilatace Al tl. 0,63mm, jednodíl. rš 250mm	m	0,00000	486,00	0,00
27	764817163R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm	m	162,00000	712,00	115 344,00
75,35+11,3+75,35			162			
28	764778122RT1	PREFA odpadní trouby kruhové, D 100 mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	252,00000	730,00	183 960,00
Položka pořadí 32 : 252,00000			252			
29	764778111RT1	PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 250 mm, v barvě tmavě hnědá, antracitová, světle šedá	m	218,70000	780,00	170 586,00
Položka pořadí 30 : 218,70000			218,7			
30	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	218,70000	50,00	10 935,00
75,35+11,3+75,35+12,0+1,2+17,0+9,5+3,5+5,5+8,0			218,7			
31	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	173,00000	50,00	8 650,00
75,35+11,3+75,35+11,0			173			
32	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	252,00000	50,00	12 600,00
21,0*12			252			
33	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,19292	1 805,00	2 153,22
Díl: M21 Elektromontáže			128 900,00			
34	210200020RAB	Hromosvod - nové svody hromosvodu vč.kotev do fasády, uzemnění, revize	kpl	4,00000	28 410,00	113 640,00
35	210200020DMT	Hromosvod - demontáž	kpl	4,00000	3 815,00	15 260,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot			52 619,12			
36	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	39,03785	150,00	5 855,68
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	39,03785	194,50	7 592,86
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	741,71919	15,60	11 570,82
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	39,03785	257,00	10 032,73
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	39,03785	450,00	17 567,03
Díl: VN Vedlejší náklady			20 000,00			
41	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON Ostatní náklady			50 000,00			
42	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	004	Úpravy a zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						2 922 253,93
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	005	Lodžie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				141 096,33
1	632421140RU1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 30 mm, weber.bat balkonový	m2	156,36000	521,00	81 463,56
2	632421160RV1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 50 mm, weber.floor 4320, samoniv., pev. 30 MPa, s vlákny	m2	19,08500	2 449,50	46 748,71
		2,05*1,1*1		2,255		
		3,3*0,85*6		16,83		
3	711212312R00	Penetrace podkladů weber.podklad half	m2	156,36000	82,40	12 884,06
		2,05*1,1*6		13,53		
		3,5*1,0*36		126		
		3,3*0,85*6		16,83		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				125 202,62
4	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	12,50880	3 480,00	43 530,62
		0,08*2,05*1,1*6		1,0824		
		0,08*3,5*1,0*36		10,08		
		0,08*3,3*0,85*6		1,3464		
5	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	156,36000	50,00	7 818,00
6	965081813RT1	Bourání dlažeb terac., čedič. tl. do 30 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové	m2	156,36000	196,00	30 646,56
		2,05*1,1*6		13,53		
		3,5*1,0*36		126		
		3,3*0,85*6		16,83		
7	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	253,50000	50,00	12 675,00
		(1,1+2,05+1,1)*6		25,5		
		(1,0+3,5+1,0)*36		198		
		(0,85+3,3+0,85)*6		30		
8	722130913R00	Přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	192,00000	50,00	9 600,00
		(6+36+6)*4		192		
9	764421850R00	Demontáž oplechování říms, rš od 250 do 330 mm	m	158,10000	50,00	7 905,00
		2,05*6		12,3		
		3,5*36		126		
		3,3*6		19,8		
10	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	158,10000	82,40	13 027,44
		2,05*6		12,3		
		3,5*36		126		
		3,3*6		19,8		
Díl: 711		Izolace proti vodě				172 690,03
11	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod., Primer G (fa Mapei)	m2	181,71000	55,00	9 994,05
		Položka pořadí 21 : 181,71000		181,71		
12	711212012RT3	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	156,36000	575,00	89 907,00
13	711401112R00	Páska KERDI-KEBA	m	253,50000	125,00	31 687,50
		(1,1+2,05+1,1)*6		25,5		
		(1,0+3,5+1,0)*36		198		
		(0,85+3,3+0,85)*6		30		
14	711404101R00	Výztužná stěrka s armovací tkaninou	m2	156,36000	255,00	39 871,80

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	005	Lodžie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
15	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	1,24085	991,00	1 229,68
Díl: 713 Izolace tepelné						29 872,70
16	713121211R00	Izolace podlah balkónů a lodžii, lepená, 1 vrstva 1.NP. : 2,05*1,1*1+3,3*0,85*6	m2	19,08500	285,00	5 439,23
17	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky (1,1+2,05+1,1)*6 (1,0+3,5+1,0)*36 (0,85+3,3+0,85)*6	m	253,50000	42,50	10 773,75
18	283755014R	Deska izolační fasádní Kooltherm K5 1200x400x 50mm, fenolická pěna se skelnou tkaninou +2% : 19,085*1,02	m2	19,46670	696,00	13 548,82
19	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,10926	1 015,00	110,90
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						25 043,04
20	767200002RA0	Zábradlí balkonové, nátěry 2,05*6+3,5*6*6+3,3*6	m	158,10000	158,40	25 043,04
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						535 093,15
21	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr ASO-Unigrund K lodžie-plocha : 156,36 lodžie-sokl : 0,1*253,5	m2	181,71000	55,00	9 994,05
22	771475014RV2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) (1,1+2,05+1,1)*6 (1,0+3,5+1,0)*36 (0,85+3,3+0,85)*6	m	253,50000	100,00	25 350,00
23	771577925R00	Podlahový profil koutový DILEX-EK U 11/ O 10 mm	m	215,10000	325,00	69 907,50
24	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem, Mapesil AC (fa Mapei) 2*(1,1+2,05-0,8+1,1)*6 2*(1,0+3,5-0,8+1,0)*36 2*(0,85+3,3-0,8+0,85)*6	m	430,20000	45,00	19 359,00
25	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	156,36000	20,00	3 127,20
26	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Položka pořadí 21 : 181,71000	m2	181,71000	35,00	6 359,85
27	771775109RV2	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, Soloflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	156,36000	890,00	139 160,40
28	59764203R	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm, Nordic +15% : 156,36*1,15	m2	179,81400	378,00	67 969,69
29	59764241R	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm, Nordic +15% : 215,1*3,333*1,15	kus	824,46755	59,40	48 973,37
30	59764250R	Dlažba Taurus Granit balkónová tvarovka 29,8x15 cm, Nordic +15% : (2,05*6+3,5*36+3,3*6)*3,333*1,15	kus	605,98940	234,50	142 104,51
31	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	5,11482	545,00	2 787,58
Díl: 787 Zasklívání						439 604,00
32	787592164R04	Zasklení lodžii posuvnými skly v. 2,0 m, š. do 4 m	kus	22,00000	19 982,00	439 604,00

22

22

Položkový rozpočet

S:	Eng18/03	Revitalizace bytových domů, Praha nám. Na Balabence
O:	01	Náměstí Na Balabence 1431, 1432, 1433, 1437, 1438
R:	005	Lodžie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				59 746,23
33	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	44,32542	150,00	6 648,81
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	44,32542	194,50	8 621,29
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	842,18305	15,60	13 138,06
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	44,32542	257,00	11 391,63
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	44,32542	450,00	19 946,44
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				50 000,00
39	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00

Celkem

1 598 348,10

Poznámky uchazeče k zadání



Obchodní firma / Název:

Sídlo / Místo podnikání:

IČO:

DIČ:

Fasády Šimek s.r.o.

Pohankova 2803/20, 628 00 Brno - Líšeň

293 68 171

CZ29368171

Základní kvalifikační předpoklady

AKCE: Revitalizace bytových domů

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 3

PŘEHLED OBRATU ZÁJEMCE

rok	celkový obrat zájemce (tis. Kč bez DPH)	obrat za stavební práce (tis. Kč bez DPH)
2014	75 242	74 005
2015	74 636	74 589
2016	91 326	91 326
2017	77 269	77 269


 Fasáty Šimek s.r.o.
 Pohankova 20, Brno 602 00
 IČ: 293 68 171 DIČ: CZ293 68 171

.....
 Jiří Šimek, jednatel

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. 5

neměnný vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že společnost Fasády Šimek s.r.o. IČ: 293 68 171 každý člen statutárního orgánu a odpovědný zástupce splňují kvalifikační požadavky uvedené v § 53 zákona č. 137/2006 Sb. tím, že podle písmene

- a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu
- b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu
- c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplacení podle zvláštního právního předpisu
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
- e) není v likvidaci
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
- k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Fasády Šimek s.r.o.
Havlíkova 20, Brno 628 00
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ293 68 171

Jiří Šimek, jednatel

AKCE: **Revitalizace bytových domů**

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P6

PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Já, Jiří Šimek, jako jednatel společnosti Fasády Šimek s.r.o. čestně prohlašuji, že:

Jsem prostudoval všechny pokyny, podmínky a specifikace zadávací dokumentace stavby –

Revitalizace bytových domů

náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

a vyjasnil jsem si všechna případná sporná ustanovení a nesrovnalosti v této zadávací dokumentaci, čímž mohu potvrdit její plnou akceptaci.

Dále potvrzuji, že jsem seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla, že předložená nabídka tyto okolnosti respektuje a naše nedokonalá informovanost není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

Zavazuji se, že tuto zakázku „**Revitalizace bytových domů**“

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1438“

nepostoupím jinému zhotoviteli a ani nezměním další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zadavatele. Jsem si vědom, že porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy, a nesu veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů.

Všechny údaje uvedené v naší nabídce jsou pravdivé a zadavatel má právo si všechny uvedené údaje ověřit.


Fasády Šimek s.r.o.
Pohankova 20, Brno 628 00
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ293 68 171

Jiří Šimek, jednatel

Revitalizace bytových domů Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P7

SOUPIS SUBDODAVATELŮ

Já, Jiří Šimek, jako jednatel společnosti Fasády Šimek s.r.o. čestně prohlašuji, že společnost využije při realizaci zakázky následující subdodavatele:

Název subdodavatele	IČ	Práce, které bude subdodavatel provádět	Předpokládaný rozsah plnění zakázky v procentech
Elektromontáže Fišer s.r.o. Toužimská 588/70 197 00 Praha 9 - Kbely	28262042	Elektromontáže	
Harmonie – dokonalá okna s.r.o. Pražákova 1008/69 639 00 Brno, Štýřice 5572487	05572487	výplně otvorů	
7points, s.r.o. Blanenská 355/117 664 34 Kuřim	28323793	Zámečnické práce	
Izoling CZ Pražská 156 642 00, Brno	293 00517	rekonstrukce střechy	


Fasády Šimek s.r.o.
Pohankova 20, Brno 628 00
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ293 68 171

Jiří Šimek, jednatel

Revitalizace bytových domů

náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POČTU ZAMĚSTNANCŮ A VÝŠI OSOBNÍCH NÁKLADŮ

Já, Jiří Šimek, jako jednatel společnosti Fasády Šimek s.r.o. čestně prohlašuji, že společnost:

- zaměstnává 20 vlastních zaměstnanců ke dni podání nabídky,
- a její roční průměrné osobní náklady za poslední tři roky dle výkazu zisků a ztrát činí 6 667 000 Kč.

Osoba níže podepsaná prohlašuje, že je oprávněna učinit toto prohlášení a je si vědoma možných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li nepravdivý údaj.

 Fasády Šimek s.r.o.
Pohankova 700
IČ: 293 68 171

Jiří Šimek, jednatel



Obchodní firma / Název:

Fasády Šimek s.r.o.

Sídlo / Místo podnikání:

Pohankova 2803/20, 628 00 Brno - Líšeň

IČO:

293 68 171

DIČ:

CZ29368171

Profesní kvalifikační předpoklady

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 75920

Datum vzniku a zápisu:	3. září 2012
Spisová značka:	C 75920 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	Fasády Šimek s.r.o.
Sídlo:	Brno - Líšeň, Pohankova 2803/20, PSČ 62800
Identifikační číslo:	293 68 171
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona zednictví izolatérství provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	JIŘÍ ŠIMEK, dat. nar. 5. června 1977 č.p. 295, 687 05 Jalubí Den vzniku funkce: 3. září 2012
jednatel:	PETR KOŽOUŠEK, dat. nar. 7. října 1963 Pohankova 44/19, Líšeň, 628 00 Brno Den vzniku funkce: 3. září 2012
Způsob jednání:	Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti ve všech věcech samostatně.
Společníci:	
Společník:	JIŘÍ ŠIMEK, dat. nar. 5. června 1977 č.p. 295, 687 05 Jalubí
Podíl:	Vklad: 140 000,- Kč Splaceno: 140 000,- Kč Obchodní podíl: 70% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Společník:	PETR KOŽOUŠEK, dat. nar. 7. října 1963 Pohankova 44/19, Líšeň, 628 00 Brno
Podíl:	Vklad: 60 000,- Kč Splaceno: 60 000,- Kč Obchodní podíl: 30% Druh podílu: základní Kmenový list: nebyl vydán
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 01.02.2018 12:59:17

Obchodní firma: **Fasády Šimek s.r.o.**
Adresa sídla: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**
Identifikační číslo osoby: **29368171**
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **15.08.2012**
Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení: **Petr Kožoušek (2)**
Vznik funkce: **03.09.2012**
Jméno a příjmení: **Jiří Šimek (1)**
Vznik funkce: **03.09.2012**

Živnostenské oprávnění č.1

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**
Vznik oprávnění: **03.09.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jiří Šimek (1)**

Živnostenské oprávnění č.2

Předmět podnikání: **Zednictví**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **03.09.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jiří Šimek (1)**

Živnostenské oprávnění č.3

Předmět podnikání: **Izolátérství**
Druh živnosti: **Ohlašovací řemeslná**
Vznik oprávnění: **03.09.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**
Odpovědný zástupce:
Jméno a příjmení: **Jiří Šimek (1)**

Živnostenské oprávnění č.4

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků**
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Poskytování technických služeb
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**
Vznik oprávnění: **03.09.2012**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Provozovny k předmětu podnikání číslo

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Adresa: **Palackého 496, 769 01, Holešov - Všetuly**

Identifikační číslo provozovny: **1010720261**

Zahájení provozování dne: **01.02.2016**

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

2. Zednictví

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

3. Izolaterství

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obor činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Pronájem a půjčování věcí movitých

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Projektování pozemkových úprav

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**

Identifikační číslo provozovny: **1011069466**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Obor činnosti: Poskytování technických služeb

Adresa: **Pohankova 2803/20, 628 00, Brno - Líšeň**

Identifikační číslo provozovny: **1011069458**

Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Adresa: **Tř. Maršála Malinovského 884, 686 01, Uherské Hradiště - Sady**
Identifikační číslo provozovny: **1011069466**
Zahájení provozování dne: **01.07.2016**

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení: **Jiří Šimek (1)**
Datum narození: **05.06.1977**
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Petr Kožoušek (2)**
Datum narození: **07.10.1963**

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Magistrát města Brna**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.




Živnostenský rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 601282_021763, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Brno 28

dne 01.02.2018 v 13:00

Podpis 

Kozlová Hana

Razítko:





QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM – odbor certifikace
Mlaty 8, 642 00 Brno
vydává v rozsahu své akreditace



pro organizaci

Fasády Šimek s.r.o.
Pohankova 2803/20, 628 00 Brno – Líšeň
IČ: 29368171

Fasády Šimek
CERTIFIKÁT

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN OHSAS 18001:2008

Předmět systému managementu:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

(CZ-NACE 42.21; 42.22; 43.11; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39)

Rozsah systému managementu:

Pohankova 2803/20, 628 00 Brno – Líšeň

(CZ-NACE 42.21; 42.22; 43.11; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39)

Platnost tohoto certifikátu je vázána na Rozhodnutí o posouzení z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace.

Certifikát č.: 1093 – 2



Platnost do: 11.1.2019

V Brně dne: 25.1.2018



Ing. Jan Svobodník
ředitel certifikačního orgánu
QUALIFORM – odbor certifikace

Certifikát způsobilosti

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem

prohlašuje, že firma


Fasády Šimek s.r.o., IČO: 293 68 171
Pohankova 2803/20
628 00 Brno

je způsobilá pro provádění:

- vnějších kontaktních zateplovacích systémů Baumit s tenkovrstvými omítkami

Tento certifikát platí po dobu 3 let od data vydání. Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o teoretickém a praktickém zaškolení pro provádění příslušných prací. Způsobilost firmy je podmíněna přítomností zaškolených pracovníků při provádění prací. Baumit, spol. s r.o., si vyhrazuje právo provádět na stavbách namátkové kontroly dodržování podmínek pro skladování a zpracování produktů Baumit, technologických postupů a příslušných technických předpisů.

Brandýs nad Labem dne 14. 9. 2017


Ing. Pavel Med
ředitel společnosti

Protokol o zaškolení

Baumit, spol. s r.o., Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem

potvrzuje tímto, že pracovníci:

Jiří Šimek, nar. 5. 6. 1977

Karel Šimek, nar. 17. 8. 1981

Radim Antala, nar. 15. 5. 1969

Ondřej Mrnušík, nar. 6. 9. 1988

Peter Žigrai, nar. 17. 8. 1984

Antonín Behanec, nar. 30. 6. 1972

Josef Hanák, nar. 20. 11. 1978

firmy

Fasády Šimek s.r.o., IČO: 293 68 171

Pohankova 2803/20

628 00 Brno

byli dne 14. 9. 2017 teoreticky i prakticky zaškoleni pro provádění

- vnějších kontaktních zateplovacích systémů Baumit s tenkovrstvými omítkami

Tento protokol je nedílnou součástí Certifikátu způsobilosti s platností 3 roky od data vydání.

Brandýs nad Labem dne 14. 9. 2017

.....
Tomáš Diblík
provedl školení


.....
Ing. Petr Lorenc
vypracoval osnovu školení



Obchodní firma / Název:

Sídlo / Místo podnikání:

IČO:

DIČ:

Fasády Šimek s.r.o.

Pohankova 2803/20, 628 00 Brno - Líšeň

293 68 171

CZ29368171

Technické kvalifikační předpoklady

AKCE: Revitalizace bytových domů


V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P4

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU

- ◆ **Název zakázky:** Oprava a zateplení bytového domu Kpt. Stránského 977- 986, Praha 9 ČM II
- ◆ **Objednatel:** Společenství vlastníků Kpt. Stránského 977-978
- ◆ **Kontaktní osoba objednatele:** Viktor Šíma, předseda výboru, tel. 731 180 624
- ◆ **Místo plnění:** Kpt. Stránského č.p. 978, 198 00 Praha 14
- ◆ **Termín realizace:** 2017-12/2018
- ◆ **Finanční objem zakázky celkem:** 12 700 tis. Kč bez DPH / rok 2017
- ◆ **Postavení zájemce v dodavatelském systému** (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení apod.):
Hlavní dodavatel
- ◆ **Finanční objem prací prováděných zájemcem:** 12 700 tis. Kč bez DPH* / rok 2017
* finanční objem prací prováděných zájemcem musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem
- ◆ **Stručný popis zakázky:**

Zateplení severní a jižní stěny domu, zateplení vnitřních stropů, rekonstrukce a prodloužení lodžii, montáž zábradlí a zasklení v lodžii, rekonstrukce vstupů, související práce



Fasády
Pohankova 2
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ

.....
Jiří Šimek, jednatel

AKCE: **Revitalizace bytových domů**


V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P4

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU

- ♦ **Název zakázky:** Revitalizace bytového domu č.p. 1291, 1292, 1293 a 1294 ve Vlašimi
- ♦ **Objednatel:** Společenství vlastníků pro dům Dolnokralovická 1291,1292, 1293,1294, Vlašim
- ♦ **Kontaktní osoba objednatele:** PaedDr. Petr Martínek, předseda výboru, tel. 732 714 497
- ♦ **Místo plnění:** Dolnokralovická 1291, 258 01 Vlašim
- ♦ **Termín realizace:** 2016
- ♦ **Finanční objem zakázky celkem:** 9 700 tis. Kč bez DPH
- ♦ **Postavení zájemce v dodavatelském systému** (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení apod.):
Hlavní dodavatel
- ♦ **Finanční objem prací prováděných zájemcem:** 9 700 tis. Kč bez DPH*
* finanční objem prací prováděných zájemcem musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem
- ♦ **Stručný popis zakázky:**

Zateplení obvodového pláště, oprava lodžii, dodávka zábradlí lodžii, výměna oken a vstupních dveří, rekonstrukce vstupních podest


Fasády Šimek s.r.o.
Pohankova 20, Brno 602 00
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ293 68 171

Jiří Šimek, jednatel

AKCE: Revitalizace bytových domů

V ULICI náměstí Na Balabence čp. 1431-33, 1437, 1438

Zvláštní příloha č. P4

REALIZOVANÉ ZAKÁZKY SROVNATELNÉHO CHARAKTERU

- ♦ **Název zakázky:** Zateplení obvodového pláště objektu Augustinova 2077 – 2079, Praha 4 - Chodov
- ♦ **Objednatel:** Společenství vlastníků Augustinova 2079, 148 00 Praha 4 - Chodov
- ♦ **Kontaktní osoba objednatele:** Všetečková Hana – předseda výboru, tel. 739 327 208
- ♦ **Místo plnění:** Augustinova 2079, 148 00 Praha 4 - Chodov
- ♦ **Termín realizace:** 2015
- ♦ **Finanční objem zakázky celkem:** 9 400 tis. Kč bez DPH
- ♦ **Postavení zájemce v dodavatelském systému** (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení apod.):

Hlavní dodavatel

- ♦ **Finanční objem prací prováděných zájemcem:** 9 400 tis. Kč bez DPH*

* finanční objem prací prováděných zájemcem musí odpovídat min. výši požadované zadavatelem

- ♦ **Stručný popis zakázky:**

zateplení fasády, zateplení střechy, opravy podlah + nové zábradlí

na lodžích, zasklení lodžii bezrámovým systémem, související práce


Fasády Šimek s.r.o.
Pohankova 20, Brno 602 00
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ293 68 171

Jiří Šimek, jednatel

Oprava a zateplení bytového domu Kpt. Stránského 977-986, Praha 9 ČM II

Popis akce: Zateplení severní a jižní stěny domu, zateplení vnitřních stropů, rekonstrukce a prodloužení lodžií, montáž zábradlí a zasklení v lodžiích, rekonstrukce vstupů, související práce

Investor: Společenství vlastníků Kpt. Stránského 977 - 978

Místo realizace: Kpt. Stránského č.p. 978, 198 00 Praha 14

IČO: 267 60 207

Realizace: 2017 / 2018

Cena bez DPH: 60 800 000,- Kč

Cena vč. DPH: 69 900 000,- Kč

V roce 2017 byla realizována I. etapa (zateplení severní stěny a oprava vstupů): 12 700 000,-Kč bez DPH

Potvrzujeme, že zakázka byla firmou Fasády Šimek s.r.o. realizována bez závad, odborně, dle odsouhlasené projektové dokumentace a v dohodnutém termínu.

Na základě uvedených skutečností spolupráci s firmou Fasády Šimek s.r.o. doporučujeme.

Viktor Šíma, předseda výboru, tel: 731 180 624



Revitalizace bytového domu č.p. 1291, 1292 , 1293 a 1294 ve Vlašimi

Popis akce: Zateplení obvodového pláště, oprava lodžii, dodávka zábradlí lodžii, výměna oken a vstupních dveří, rekonstrukce vstupních podest

Investor: Společenství vlastníků pro dům Dolnokralovická 1291, 12 92, 1293, 1294, Vlašim

Místo realizace: Dolnokralovická 1291, 258 01 Vlašim

Realizace: 2016

Cena bez DPH: 9 700 000,- Kč **Cena vč. DPH:** 11 100 000,- Kč

Potvrzujeme, že zakázka byla firmou Fasády Šimek s.r.o. realizována bez závad, odborně, dle odsouhlasené projektové dokumentace a v dohodnutém termínu.

Na základě uvedených skutečností spolupráci s firmou Fasády Šimek s.r.o. doporučujeme.

PaedDr. Petr Martínek, předseda výboru, tel: 732 714 497

Petr Martínek



Potvrzení o referencích

Odběratel:

Společenství vlastníků Augustinova 2077 - 2079

Se sídlem: Augustinova 2079, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 75096501

Zakázka:

Zateplení obvodového pláště objektu Augustinova 2077 - 2079, Praha 4 - Chodov

Cena: 9,4 mil, -Kč bez DPH

Dodavatel zateplovacího systému: Sto, s.r.o.

Potvrzujeme, že zakázka byla realizační firmou Fasády Šimek s.r.o. realizována bez závad, odborně, v odpovídající kvalitě, dle platných norem a odsouhlasené dokumentace. Na základě výše uvedeného doporučujeme spolupráci s firmou Fasády Šimek s.r.o. v rámci zateplování a revitalizací bytových domů.

Všetečková Hana

předseda výboru tel.: 739 327 208

Ing. Helena Baráková Holakovská

člen výboru

podpis.....

Společenství vlastníků
Augustinova 2077-2079
Augustinova 2079
148 00 Praha 4 - Chodov
IČ: 750 96 501

podpis.....

Foto:



SEZNAM REFERENCÍ



spolupráce - realizace zakázek pro významné stavební bytové družstvá

Průkopník, SBD - Brno
 Zitrěk, SBD - Moravské Budějovice
 Bytové družstvo - Svitavy
 HODOŇAN - SBD Hodonín
 Budovatel - SBD Zlín
 SLOVÁČKO - SBD Uherské Hradiště



realizace zakázek pro samostatné SVJ, bytové družstvá, subjekty, firmy

Objednatel	Místo realizace	Cena bez DPH	Cena vč. DPH	Rok	Technologie	Doba realizace	Popis prací
Bytové družstvo Svitavy	soubor BD v okr. Svitavy adresy-viz.ref.list	4,3 mil Kč	4,94 mil Kč	2012	Stomix	4 měsíce	zateplení fasády souboru bytových domů a související práce
Zitrěk, SBD Moravské Budějovice	Šafaříkova 1314-1316 Moravské Budějovice	5,1 mil Kč	5,86 mil Kč	2012	Profi	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové zábradlí na balkonech, nové podlahy, zateplení stropů technického podlaží, zateplení střechy, výplně otvorů
Kaláb-stavební firma BRNO	Zlatá hora 1237,1227 Slavkov u Brna	2,1 mil Kč	2,4 mil Kč	2012	Weber	3 měsíce	zateplení bytového domu, demontáž a zpětná montáž balkonů, zateplení střechy, související práce
Průkopník, SBD BRNO	SVJ Běly Pažoutové 6-8 Brno	1,8 mil Kč	2 mil Kč	2013	Weber	3 měsíce	zateplení bytového domu, úprava podlah balkony, výplně otvorů, zateplení stropů technického podlaží, související práce
SVJ Mokrá 323	Mokrá 323	3,3 mil Kč	3,89 mil Kč	2013	Profi	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové zábradlí na balkonech, nové podlahy, zateplení stropů technického podlaží, zateplení střechy, výplně otvorů
SVJ Michalská 1759 Staré Město	Michalská 1759 686 03 Staré Město	1 mil Kč	1,15 mil Kč	2013	Weber	2 měsíce	zateplení stropů technického podlaží, zateplení střechy, výplně otvorů
Společensví pro dům Tyršova 143/7	Tyršova 143/7 Kyjov	3,5 mil Kč	4 mil Kč	2013	Profi	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové zábradlí na balkonech, nové podlahy, okapový chodník, související práce
Společensví pro dům Brandlova 93/3	Brandlova 93/3 Kyjov	6,5 mil Kč	7,5 mil Kč	2013	Profi	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové ZB lodžie, nové podlahy, nové schody do domu, výplně otvorů, zateplení půdy, elektroinstalace
SVJ Úvoz 108 Brno	Úvoz 108 Brno	2,2 mil Kč	2,53 mil Kč	2013	Weber	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové zábradlí na balkonech, nové podlahy, úprava průjezdu a střechy, související práce
Průkopník, SBD BRNO	SVJ Kubánská 9 Brno	2 mil Kč	2,3 mil Kč	2013	Ceresit	3 měsíce	zateplení bytového domu, balkonů, výplně otvorů, okapový chodník, úpravy vstupu, související práce
Společensví vlastníků Vsetín	Sušilova 1610 Vsetín	1,6 mil Kč	1,84 mil Kč	2013	Stomix	3 měsíce	zateplení bytového domu, izolace volně ložené-půda, okapový chodník, izolace spodní stavby, související práce
Promabyt a.s. Veselí nad Moravou	Kollárova 1229 Veselí nad Moravou	1,4 mil Kč	1,6 mil Kč	2013	Weber	2 měsíce	zateplení objektu, související práce
Zitrěk, SBD Moravské Budějovice	Sadová 150 Želetava	2 mil Kč	2,3 mil Kč	2013	Weber	3 měsíce	zateplení bytového domu, nové zábradlí na balkonech, nové podlahy, zateplení stropů technického podlaží, související práce
Bytové družstvo Svitavy	soubor BD v okr. Svitavy adresy-viz.ref.list	3,4 mil Kč	3,8 mil Kč	2013	Stomix	4 měsíce	zateplení fasády souboru bytových domů a související práce
BUDOVATEL, SBD Zlín	SVJ Pod mlýnem 308-310 Zlín	4,7 mil Kč	5,4 mil Kč	2013 2014	Weber	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové zábradlí na balkonech, nové podlahy, výplně otvorů, související práce
SVJ Na Vyhliďce 18-20 Vyškov	Na Vyhliďce 18-20 Vyškov	3,5 mil Kč	4 mil Kč	2013 2014	Profi	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové ZB lodžie, nové podlahy, výplně otvorů, související práce
HODOŇAN, SBD Hodonín	SVJ I.Olbrachta 35 - 37 Hodonín	2,4 mil Kč	2,76 mil Kč	2013 2014	Titan	4 měsíce	zateplení bytového domu, izolace-půda, výplně otvorů zateplení stropů TP, související práce
Zitrěk, SBD Moravské Budějovice	Jakubov u Moravských Budějovic č.p..167	1 mil Kč	1,15 mil Kč	2014	Weber	3 měsíce	zateplení bytového domu, nové výplně otvorů, zateplení stropů technického podlaží, související práce

SVJ Mezi Mlaty Kyjov	Mezi Mlaty 1113-1114 697 01 Kyjov	4,2 mil Kč	4,83 mil Kč	2014	Profi	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové žb lodžie, zateplení půdy zateplení stropů technického podlaží, související práce
SVJ V Humnech 1401 Kunovice	SVJ V Humnech 1401 686 04 Kunovice	0,9 mil Kč	1 mil Kč	2014	Weber	2 měsíce	zateplení bytového domu, zateplení půdy, výměna otvorových prvků nový okapový chodník, modernizace kotelny, související práce
Průkopník, SBD BRNO	SVJ domu Ečerova 9,11,13 Brno	4 mil Kč	4,6 mil Kč	2014	Weber	4 měsíce	zateplení bytového domu, zateplení střechy, úprava podlah balkony, související práce
Průkopník, SBD BRNO	SVJ domu Laštůvkova 26-28 Brno	1,2 mil Kč	1,38 mil Kč	2014	Stomix	2 měsíce	zateplení bytového domu, související práce
SBD, Havířov Hornosušská 20/1041, Havířov	J.Gagarina 7,9,11,13,15 K.H.Borovského 1,3	1,4 mil Kč	1,6 mil Kč	2014	Weber	3 měsíce	sanace fasád včetně nátěru proti biotickému napadení pro komplex budov
SLOVÁCKO, SBD Uherské Hradiště	BD Větrná č.p. 869-871 Uherské Hradiště	4,2 mil Kč	4,8 mil Kč	2014	Weber	4 měsíce	zateplení bytového domu, zateplení střešního pláště, opravy podlah, výměna výplní otvorů, elektroinstalace, související práce
SV pro dům Čejkovická Brno	SV pro dům Čejkovická Čejkovická 409/9, Brno	9,3 mil Kč	10,7 mil Kč	2014	Stomix	4 měsíce	zateplení BD, vnitřní zateplení, zateplení střešního pláště, dodávka nových balkonů, rekonstrukce podlah, související práce
Společenství pro dům Vlašim	Společenství pro dům 1590-3, Vlašim	14,2 mil Kč	16,3 mil Kč	2014	STO	4 měsíce	zateplení BD, vnitřní zateplení, zateplení střešního pláště, dodávka nového zábradlí na balkony, rekonstrukce podlah, související práce
Společenství Šafaříkova Moravské Budějovice	Šafaříkova 1310-1311 Moravské Budějovice	1,9 mil Kč	2,2 mil Kč	2014	Profi	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové zábradlí na balkonech, nové podlahy, související práce, úprava vstupů
Thermont spol. s r.o. ul. 2. května Napajedla	realizace úspor - haly IMMO Moravan Otrokovice	4,8 mil Kč	5,5 mil Kč	2014	Weber	3 měsíce	zateplení průmyslových hal, příprava pro výplně otvorů, zednické práce, související práce
Společenství Šafaříkova Moravské Budějovice	Šafaříkova 1312-1313 Moravské Budějovice	2,8 mil Kč	3,2 mil Kč	2014	Profi	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové zábradlí na balkonech, nové podlahy, výplně otvorů, související práce, úprava vstupů,
Společenství pro dům Ondrouškova 7, Brno	Ondrouškova 7 Brno	1,8 mil Kč	2,1 mil Kč	2014	Profi	3 měsíce	zateplení bytového domu, zateplení střechy, nové podlahy, výplně otvorů, související práce, úprava vstupů,
Bytové družstvo Svitavy	soubor BD v okr.Svitavy adresy-viz.ref.list	3,1 mil Kč	3,6 mil Kč	2014	Stomix	4 měsíce	zateplení fasády souboru bytových domů a související práce
SVJ domu Moravská 4781 ve Zlíně	SVJ domu Moravská 4781, Zlín	4,5 mil Kč	5,2 mil Kč	2014	Weber	3 měsíce	zateplení bytového domu, nové zábradlí na balkonech, nové podlahy, výplně otvorů, související práce, úprava vstupů, okapový chodník
SV domu č.p.268,Sklářská Sázava	SV domu č.p.268,Sklářská Sázava	4,1 mil Kč	4,7 mil Kč	2015	STO	4 měsíce	zateplení bytového domu, nové zábradlí na balkonech, nové podlahy, zateplení střechy, vnitřní zateplení, související práce,
Společenství Janáčkova Moravské Budějovice	Janáčkova 1090 Moravské Budějovice	4,7 mil Kč	5,4 mil Kč	2015	Profi	3 měsíce	zateplení bytového domu, nová střecha + zateplení, nové zavěšené balkony, vnitřní zateplení, související práce,
SVJ byt.domu, Třebíč Velkomeziříčská 313	Velkomeziříčská 313 Třebíč	1,7 mil Kč	1,9 mil Kč	2014	STO	3 měsíce	zateplení bytového domu, rekonstrukce podlah na balkonech nové balkónové zábradlí, související práce,
SV domu č.p. 1190, 1191 Zlatá stezka, Jeseník	Zlatá stezka 1190, 1191 Jeseník	2,2 mil Kč	2,5 mil Kč	2014	STO	3 měsíce	zateplení bytového domu, nové balkony, nová střecha související práce,
SVJ Žikova 22, 24, 26 Brno	Žikova 22, 24, 26 Brno	3,5 mil Kč	4 mil Kč	2015	Caparol	4 měsíce	zateplení bytového domu severní a východní stěna, související práce,
Bytové družstvo Svitavy	Kpt.Jaroše 93 A, B Svitavy	1,5 mil Kč	21,7 mil Kč	2015	Stomix	3 měsíce	zateplení fasády bytového domu, nové hliníkové zábradlí na balkonech, související práce,
Bytové družstvo Svitavy	Banín 117 okr.Svitavy	1,2 mil Kč	1,4 mil Kč	2015	Stomix	3 měsíce	zateplení fasády, výměna výplní otvorů, nátěry zábradlí, hydroizolace balkonů, související práce
Bytové družstvo Svitavy	Jana Wericha 6 Svitavy	2,3 mil Kč	2,6 mil Kč	2015	Stomix	4 měsíce	zateplení fasády, nové balkony včetně zasklení, související práce,
Společenství Purkyňova 15,17,19, Brno	Purkyňova 15,17,19, Brno	2,5 mil Kč	2,9 mil Kč	2015	Profi	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení vnitřních prostor, nátěry lodžii a podlah, související práce,
Průkopník, SBD BRNO	SVJ Wollmanova 6,8 Brno	3,3 mil Kč	3,8 mil Kč	2015	Profi	4 měsíce	zateplení fasády, dodávka a montáž žel.bet.lodžii, výplně otvorů nové vstupní schodiště do domu, související práce
SVJ Berkova 88 Brno	Berkova 88 Brno	3,4 mil Kč	3,9 mil Kč	2015	STO	4 měsíce	zateplení fasády, nové balkony, nová střecha, výměna výplní otvorů, sanace sklepů, plynofikace kotelny, související práce

SVJ Družstevní 15,16 Brno - Řečkovice	Družstevní 15,16 Brno	4,9 mil Kč	5,6 mil Kč	2015	STO	3 měsíce	zateplení fasády, zateplení střechy, opravy podlah + nové zábradlí na balkonech, související práce
SV Augustínova 2077-79 Praha 4 - Chodov	Augustínova 2077 - 2079 Praha 4 - Chodov	9,4 mil Kč	10,9 mil Kč	2015	STO	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení střechy, opravy podlah + nové zábradlí na lodžích, zasklení lodžii bezrámovým systémem, související práce
SLOVÁČKO, SBD Uherské Hradiště	Markov 407 - 410 Jarošov, Uherské Hradiště	8,2 mil Kč	9,4 mil Kč	2016	Weber	4 měsíce	zateplení fasády, dodávka a montáž žel.bet.lodžii, výplně otvorů, zateplení půdy, stropy suterénu, související práce
SV Osová 2 Brno	Osová 2 Brno	7,15 mil Kč	8,2 mil Kč	2016	STO	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení střechy, výplně otvorů, opravy podlah + nové zábradlí lodžii, zasklení bezrámovým systémem, související práce
SV Osová 6 Brno	Osová 6 Brno	7 mil Kč	8 mil Kč	2016	Baumit	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení střechy, výplně otvorů, opravy podlah + nové zábradlí lodžii, zasklení bezrámovým systémem, související práce
Zitřek, SBD Moravské Budějovice	Komenského 1116 Moravské Budějovice	4,15 mil Kč	4,8 mil Kč	2016	Profi	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení střechy, výplně otvorů, oprava lodžii + nové zábradlí lodžii, související práce
SVJ J. Palacha 34 Břeclav	J. Palacha 2522/34 Břeclav	2,4 mil Kč	2,8 mil Kč	2016	Stomix	3 měsíce	zateplení severní fasády, výměna výplní otvorů, související práce
Zitřek, SBD Moravské Budějovice	Bačkovice 59	0,7 mil Kč	0,8 mil Kč	2016	Profi	2 měsíce	zateplení fasády, nové podlahy, související práce
Průkopník, SBD BRNO	Teyschlova 13-15-17 Brno	8,8 mil Kč	10 mil Kč	2016	STO	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení střechy, opravy podlah lodžii, zasklení copilitových stěn, související práce
SV pro dům Dolnokralovická 1291,1292,1293,1294 Vlašim	Dolnokralovická Vlašim	11,1 mil Kč	12,8 mil Kč	2016	STO	4 měsíce	zateplení fasády, rekonstrukce podlah, nové hliníkové zábradlí lodžii, výměna výplní otvorů
SV K Sokolovně 857 a 858, Praha - Uhřetěves	K Sokolovně 857/4 Praha 10	4,6 mil Kč	5,3 mil Kč	2016	Weber	3 měsíce	zateplení fasády, rekonstrukce podlah, nové hliníkové zábradlí lodžii, výměna výplní otvorů, vnitřní zateplení, okapový chodník, elektro, související práce
SV Kpt. Stránského 997	Stránského 997 Praha 9	7,66 mil Kč	8,8 mil Kč	2016	Weber	4 měsíce	zateplení fasády, rekonstrukce podlah lodžii, zasklení, rekonstrukce vstupů, okapový chodník, související práce
SV pro dům Mezi Mlaty 1119 Kyjov	Mezi Mlaty 1119 Kyjov	2,3 mil Kč	2,6 mil Kč	2016	Profi	3 měsíce	zateplení fasády, zateplení střechy, zavěšené ocelové balkóny, výměna výplní otvorů, okapový chodník
SV pro dům Mezi Mlaty 1120 Kyjov	Mezi Mlaty 1120 Kyjov	2,3 mil Kč	2,6 mil Kč	2016	Profi	3 měsíce	zateplení fasády, zateplení atiky, oprava hydroizolace, zavěšené ocelové balkóny, výměna výplní otvorů, okapový chodník
SV Krasická 1986/12 Prostějov	Krasická 1986/12 Prostějov	5,26 mil Kč	6 mil Kč	2016	PCI	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení střechy, výměna výplní otvorů, rekonstrukce podlah lodžii, okapový chodník, související práce
SV K Haltyři 692/26	K Haltyři 692/26 Praha 8	4,17 mil Kč	4,8 mil Kč	2016	STO	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení střechy, rekonstrukce terasy, výměna výplní otvorů, rekonstrukce podlah lodžii, nové zábradlí, zateplení stropů suterénu
SV pro dům 1301-1302, Dobříš	Jeřábova 1301, 263 01 Dobříš	7,9 mil Kč	9,1 mil Kč	2016	Weber	4 měsíce	zateplení obvodového pláště, zateplení střechy, nové hliníkové zábradlí a bezrámové zasklení lodžii, stavební úpravy stěn strojoven výtahů a schodišťového světlíku, výměna výplní otvorů, vstupní stříšky, okapový chodník, související práce
SVJ u lesa 2112-2114	Hrudičkova 2113 Praha 4 - Chodov	8,3 mil Kč	9,6 mil Kč	2017	Weber	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení střechy, rekonstrukce podlah lodžii, nové zábradlí, okapový chodník, související práce
SVJ domu třída Svobody 775 ve Zlíně - Malenovicích	třída Svobody 775, 763 02 Zlín	6,0 mil. Kč	6,9 mil. Kč	2017	Weber	4 měsíce	zateplení fasády, výměna výplní otvorů, oprava balkonů a nové hliníkové zábradlí, související práce
SV Kpt. Stránského č.p. 977-986, Praha 14	Kpt. Stránského 978, Praha 14	2,3 mil Kč	2,7 mil Kč	2017	STO	3 měsíce	zateplení štítů, související práce
Zitřek, SBD	Popovice 1002	1,3 mil Kč	1,5 mil Kč	2017	Profi	3 měsíce	zateplení fasády, nová střešní krytina, oprava balkonů a nové zábradlí, související práce
Zitřek, SBD	Jakubov 165	1,2 mil Kč	1,4 mil Kč	2017	Profi	3 měsíce	zateplení fasády, výměna výplní otvorů, oprava balkonů a nové zábradlí, úprava zadního vstupu, úprava chodníku před garážemi, související práce
SVJ domu čp. 1471, 1472, 1473 ve Vlašimi	Komenského 1471 - 1473 Vlašim	7,3 mil Kč	8,4 mil Kč	2017	STO	4 měsíce	zateplení obvodového pláště budovy, výměna výplní otvorů, rekonstrukce podlah a zábradlí lodžii, rekonstrukce střešního pláště, úpravy vstupů, zateplení strpů v suterénu, související práce

7 points, s.r.o., Kuřim	Spodní 8, Brno - Bohunice	1,7 mil Kč	2,0 mil Kč	2017	Weber	5 měsíců	zateplení fasády v místě lodžii, oprava lodžii, nová skladba podlah, výměna výplní otvorů, související práce
SV pro dům Mezi Mlaty 1117, Kyjov	Mezi Mlaty 1117/17, 697 01 Kyjov	2,1 mil Kč	2,4 mil Kč	2017	Profi	4 měsíce	zateplení fasády, nové zavěšené balkony, výměna výplní otvorů, zateplení stropů v suterénu, okapový chodník, související práce
SV pro dům Mezi Mlaty 1118, Kyjov	Mezi Mlaty 1118/19, 697 01 Kyjov	2,1 mil Kč	2,5 mil Kč	2017	Profi	4 měsíce	zateplení fasády, nové zavěšené balkony, výměna výplní otvorů, zateplení stropů v suterénu, okapový chodník, související práce
Průkopník, SBD, Brno	Ondrouškova 2,4,6 Brno	1,3 mil Kč	1,5 mil Kč	2017	Weber	4 měsíce	sanace severozápadní fasády, izolace spodní stavby, okapový chodník
SV Srbská 54,56,58, Brno	Srbská 54,56,58 Brno	2,9 mil Kč	3,4 mil Kč	2017	PCI	5 měsíců	zateplení fasády, otryskání soklu, související práce
SVJ pro dům č.p. 610 v katastrálním území Veverská Bítýška	Na Bítýškách 610, 664 71 Veverská Bítýška	3,6 mil Kč	4,2 mil Kč	2017	PCI	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení střešního pláště, nové železobetonové lodžie, výměna výplní otvorů, nový hromosvod, okapový chodník, související práce
SV bytů Na Spravedlnosti 3207-3208, Havlíčkův Brod	Na Spravedlnosti 3207-3208 Havlíčkův Brod	5,1 mil Kč	5,9 mil Kč	2017	STO	5 měsíců	zateplení fasády, předřazené hliníkové zábradlí, nová skladba podlah lodžii, zateplení stropů v suterénu, okapový chodník, související práce
Křížkovského 17 - SVJ, Brno	Křížkovského 17, Brno	3,7 mil Kč	4,2 mil Kč	2017	STO	5 měsíců	zateplení fasády, výměna výplní otvorů, oprava nástaveb, oprava balkonů, nové zábradlí, okapový chodník, související práce
SVJ byt domu č.p. 903 na ulici U Víta V Jemnici	U Víta 903, Jemnice	2,4 mil Kč	2,8 mil Kč	2017	PCI	5 měsíců	zateplení fasády, oprava lodžii, nové předřazené hliníkové zábradlí, nová skladba podlah lodžii, okapový chodník, související práce
Průkopník, SBD Brno	Bochořákova 5, Brno	1,5 mil Kč	1,7 mil Kč	2017	Stomix	4 měsíce	nátěr štítů, mozaiková omítka soklu, nátěr zábradlí, nová výplň zábradlí, související práce
Společenství vlastníků Kamenná 16, Brno	Kamenná 16, Brno	2,3 mil Kč	2,6 mil Kč	2017	Sto	5 měsíců	zateplení fasády, zateplení stropů v suterénu, zateplení střešního pláště, výměna výplní otvorů, oprava balkonů, nové zábradlí, nová skladba podlah, okapový chodník, související práce
Spol.vlastníků J. Žižky 758, Uherské Hradiště	Jana Žižky 758, 686 06 Uherské Hradiště	2,8 mil Kč	3,2 mil Kč	2017	Weber	4 měsíce	zateplení fasády, zateplení půdního prostoru, zateplení stropů suterénu, výměna výplní otvorů, okapový chodník, související práce
Bytové družstvo Svitavy	Kocliřov 230	0,7 mil Kč	0,8 mil Kč	2017	Stomix	2 měsíce	zateplení fasády, povrchová úprava soklu, výměna výplní otvorů, oprava vstupního schodiště, okapový chodník, související práce

Přílohy:
podepsané referenční listy - výběr
www.fasadysimek.cz

V Brně, dne 19.1.2018

Jiří Šimek
jednatel společnosti


FASADY ŠIMEK s.r.o.
Pohankova 20, Brno 602 00
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ29368171



POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY INSURANCE CERTIFICATE

Pojistník/pojištěný
Policy holder/Insured

Fasády Šimek s.r.o.

Sídlem
Headquarters

Brno - Líšeň, Pohankova 2803/20, PSČ 62800

IČ
IN

293 68 171

Další pojištění jsou uvedeni na příloze tohoto potvrzení
Additional insured are listed on attached list of the certificate

Místo a datum vystavení
Place and Date of Issue

6.3.2018

Pojistná smlouva
Insurance Policy No.

2731901605

Doba pojištění
Duration of Insurance

1. 3. 2018 – 1. 3. 2019
s automatickou prolongací
with automatic renewal

Aktuální pojistný rok
Current insurance period

1. 3. 2018 - 1. 3. 2019

Rozsah pojištění **Scope of coverage**

Základní pojištění **Basic Insurance**

Limit plnění
Limit of indemnity
Spoluúčast
Deductible
Územní platnost
Territorial scope

30.000.000 Kč/CZK

5.000 Kč/CZK

Česká republika
Czech Republic



Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem (VV)

Liability for damage caused by a defective product (DP)

Sublimit plnění	30.000.000 Kč/CZK
Sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	5.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Česká republika
Territorial scope	Czech Republic

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) a Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Liability for the movables utilised/used (02) and Liability for damage to the items taken over (03)

Společný sublimit plnění	1.000.000 Kč/CZK
United sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	5.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Česká republika
Territorial scope	Czech Republic

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Liability for financial damage (04)

Sublimit plnění	1.000.000 Kč/CZK
Sub-limit of indemnity	
Spoluúčast	5.000 Kč/CZK
Deductible	
Územní platnost	Česká republika
Territorial scope	Czech Republic

Pojistitel UNIQA pojišťovna, a.s. vydává toto potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. **2731901605** o pojištění odpovědnosti v rozsahu pojistných podmínek UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14, výluk a ujednání uvedených v pojistné smlouvě.


The insurance company UNIQA pojišťovna, a.s. issues this insurance certificate for Insurance Policy Nr. **2731901605** about Liability Insurance in the extent of Insurance Terms and Conditions UCZ/14, UCZ/Odp/14, UCZ/Odp-P/14, exclusions and arrangements specified in The Insurance Policy.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na předměty činnosti uvedené v příslušném oprávnění pojištěného, které tvoří přílohu pojistné smlouvy, a to dle specifikace v pojistné smlouvě.

The Liability insurance covers business activities according to the appropriate permissions attached to the Insurance Policy, and as specified in The Insurance Policy.



Pojistné je řádně uhrazeno.
Premium is paid properly.



Monika Škrábalová
junior upisovatel
Pojištění odpovědnosti

Mgr. Věra Pešková
vedoucí
Pojištění odpovědnosti



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2731901605

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

Fasády Šimek s.r.o.

Sídlem: Brno - Líšeň, Pohankova 2803/20, PSČ 62800

IČ: 293 68 171

vedená u Krajského soudu v Brně

oddíl C, vložka 75920

Počátek pojištění: 1. 3. 2018

Konec pojištění: 1. 3. 2019 s automatickým prodlužováním

Doba pojištění: 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání/činnosti – dle výpisů z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného/ých, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“).

Limit plnění: 30.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Územní platnost: Česká republika

Roční pojistné: 35.240 Kč



Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění: 30.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02) a Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Společný sublimit
plnění: 1.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 5.400 Kč

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Sublimit plnění: 1.000.000 Kč
Spoluúčast: 5.000 Kč
Územní platnost: Česká republika
Roční pojistné: 5.400 Kč

Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem: 46.040 Kč
Způsob placení: Ročně
Splátka pojistného: 46.040 Kč
Příjmy, které jsou předmětem
daně z příjmu, za rok 2016: 75.000.000 Kč
Splatnost pojistného: 1.3. (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2731901605.


Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 22. 2. 2018



Monika Škrábalová
junior upisovatel
Pojištění odpovědnosti



Mgr. Věra Pešková
vedoucí
Pojištění odpovědnosti

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovníctví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohu kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/14 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní



část – UCZ/Odp/14

- Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14

Pojistník prohlašuje, že není povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva č. 2731901605 (dále jen „smlouva“) nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Pojistník bere na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídá společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

V Brně dne 1.3.2018

podpis a otisk razítka pojistníka

Fasády Šimek ①
Fasády Šimek s.r.o.
Pohankova 20, Brno 628 00
IČ: 293 68 171 DIČ: CZ29368171

Pojištěno prostřednictvím: OK Group a.s., Z.Č. 76013017
Zpracovala: Monika Škrábalová

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 31757

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Jiří Šimek

jméno a příjmení

770605/4587

rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0010896

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 10.9.2009


Ing. Pavel Kreček
předseda ČKAIT