Harmongram realizace vystavby plynové kotelny Na Balabence

Stavebni Gpravy v uhelné

6.tyden

8.tyden

9.tyden

10.tyden

11.tyden

12.tyden

13.tyden

14.tyden

15.tyden

16.tyden

Zajisténi prelozky rozvodu ZTI

Stavebni Upravy v kotelné

Montaz strojni technologie kotelny

MontaZz rozvodu Plynu, vody

Montdz VZT

Montdz M+R, EL

Pfepojeni a zprovznéni plyn. Kotelny

Zkusebni provoz

Predani dila




