
Harmongram realizace výstavby plynové kotelny Na Balabence 

1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden 9.týden 10.týden 11.týden 12.týden 13.týden 14.týden 15.týden 16.týden

Stavební úpravy v uhelně

Zajištění přeložky rozvodů ZTI

Stavební úpravy v kotelně

Montáž strojní technologie kotelny

Montáž rozvodů Plynu, vody

Montáž VZT

Montáž M+R, EL

Přepojení a zprovznění plyn. Kotelny

Zkušební provoz

Předání díla


